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1. Introducción  
 
Resulta conveniente empezar por definir en que consiste la Gestión del Proyecto pues será en 
dos de sus áreas en las que se va a centrar este trabajo. La Gestión del Proyecto es un proceso 
de planteamiento, ejecución y control de un proyecto, desde su comienzo hasta su conclusión, 
con el propósito de alcanzar un objetivo final en un plazo de tiempo, con un coste y nivel de 
calidad determinados.   
Es de especial interés la Gestión de Tiempo y la Gestión de Costo que son las variables objeto de 
estudio en este caso. 
La Gestión del Tiempo incluye todas las actividades necesarias para conseguir cumplir el objetivo 
de fecha de entrega del producto del proyecto. La Gestión del Costo incluye las actividades 
necesarias para que se consiga completar el proyecto dentro de un presupuesto asignado. El 
objeto del trabajo será el control del tiempo y del coste del proyecto mediante la Gestión del 
Valor Ganado. 
La investigación sobre la técnica de la Gestión del Valor Ganado es relativamente reciente, ya 
que fue a mediados del siglo XX, más concretamente en 1967, cuando el Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos comienza a incorporar en todos sus proyectos esta técnica. A 
pesar de esto no fue hasta finales del siglo XX, allá por los años 90, cuando comenzó a tener 
importancia en la Gestión de Tiempo y del Coste de los Proyectos. 
La Gestión del Valor Ganado (EVM) es una técnica de gestión para la supervisión del rendimiento 
del proyecto. Integra el control del coste y del tiempo, proporcionando, además, variaciones de 
rendimiento e índices que permiten a los directores detectar sobrecostos y demoras de tiempo. 
Bajo esta metodología, los nuevos datos reales generados durante la ejecución del proyecto son 
utilizados para describir las tendencias para el futuro coste total y la fecha de finalización del 
proyecto. 
El objetivo principal del trabajo es la aplicación de un programa informático que facilite el uso 
de la técnica EVM. El estudio se centra, por tanto, en facilitar el control y el seguimiento de 
proyectos durante su ejecución con el objetivo de evaluar y mejorar el desempeño del proyecto. 
Uno de los objetivos va a ser realizar un análisis de la Gestión del Proyecto centrándonos en la 
Gestión del Coste y en la Gestión del Tiempo; se definirán los distintos procesos que deben de 
realizarse para determinar el coste y el tiempo de un proyecto. 
Finalmente, se define la técnica EVM y es utilizada para controlar la Gestión del Tiempo y la 
Gestión del Coste. Se desarrolla en particular, un sistema de cálculo en formato Excel. Con  él, 
se consigue la obtención directa de los valores de las variables específicas que permiten 
determinar si el proyecto se está desarrollando de manera satisfactoria en coste y tiempo. 
El cálculo de los resultados parte de ciertas variables iniciales como pueden ser las actividades 
que componen el proyecto y si se trata de actividades críticas o no. Además es necesario 
introducir tanto la fecha de inicio como la de final de cada una de las actividades, así como el 
coste presupuestado de cada una de ellas y el coste real una vez realizadas. A partir de estos 
datos de entrada se obtienen los resultados que nos permitirán determinar el avance del 
proyecto. 
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2. GESTIÓN DEL PROYECTO 
La Gestión del Proyecto es el proceso mediante el cual se planifica, dirige y controla el desarrollo 
de un proyecto siguiendo unas condiciones de costo mínimo, dentro de un periodo de tiempo 
específico y buscando unas condiciones de calidad determinadas. 
 
 
2.1. Etapas de la Gestión del Proyecto 
Para poder gestionar correctamente un proyecto han de seguirse una serie de etapas que son: 
Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. La relación existente entre ellos se 
ve reflejada en laFigura1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura1. Relación entre los procesos de Gestión del Proyecto 
La figura refleja un bucle entre los procesos de Planificación, Ejecución y Monitoreo y Control. 
Si cuando se analiza el desempeño del proyecto, se observa que el trabajo no ha sido del todo 
realizado se tendrán que proponer nuevos cambios en la ejecución del proyecto con el fin de 
que éste sea finalizado correctamente. 
 
2.1.1. Etapa de Inicio 
En la Etapa de Inicio se llevan a cabo una serie de actividades con el fin de definir un nuevo 
proyecto o una nueva fase de uno ya existente. Se pueden establecer como objetivos principales 
en esta fase los enumerados a continuación: 
- Determinar el alcance inicial y los recursos que la organización está dispuesta a invertir. 
 
- Seleccionar al director del proyecto. 
Gestión del 
Proyecto 
      Etapa de  
Cierre 
Etapa de Monitoreo  
y Control 
Etapa de        
Inicio 
Etapa de 
Planificación 
Etapa de 
Ejecución 
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- Determinar las restricciones del proyecto. 
 
Estos objetivos se muestran en los siguientes documentos: 
- Acta de Constitución del Proyecto 
El acta de constitución del proyecto es un documento emitido por el iniciador del proyecto o 
patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del 
proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. 
Por tanto, se puede decir que el Acta de Constitución del Proyecto es un documento en el que 
se define el alcance, los objetivos y los participantes del proyecto. Da una visión preliminar de 
los roles y responsabilidades, de los objetivos, de los principales interesados y define la 
autoridad del Project Manager. Sirve como referencia de autoridad para el futuro del proyecto. 
Este documento incluye: 
 Propósito del Proyecto: se trata de una descripción detallada de todas las tareas 
a realizar; debe incluir información relacionada con la dotación de personal, 
presupuestos, cronogramas, plazos, objeticos y medidas. También presenta los 
objetivos a conseguir de dicho proyecto. 
 
 Descripción del Proyecto: consiste en una explicación inicial del objetivo 
principal del proyecto así como de cada uno de los pasos a seguir para 
completarlo. 
 
 Objetivos: consiste en establecer todos y cada uno de los propósitos a conseguir 
durante el desarrollo del proyecto. 
 
 Requerimientos del Proyecto: asegura que el proyecto cumpla con las 
expectativas de sus clientes y de sus interesados, siendo el proceso que 
garantiza el vínculo entre lo que esperaban los clientes y usuarios y lo que los 
equipos de proyecto tienen que desarrollar 
 
 Entregables: son activos creados por el proyecto para el cliente, están 
representados por planos, esquemas, descripciones, modelos, sistemas y 
productos de distintas clases.  
 
 Recursos: debe incluir todos aquellos bienes necesarios para llevar a cabo el 
proyecto, ya sean humanos, físicos, técnicos o financieros. 
 
- Enunciado del Alcance del Proyecto 
El Enunciado del Alcance del Proyecto es un documento en el que se describen de manera 
detallada los entregables del proyecto y los trabajos necesarios para crear esos entregables; un 
entregable es cualquier producto o resultado, que debe producirse para terminar un proceso, 
una fase o un proyecto. Los entregables también incluyen resultados complementarios, tales 
como informes y la documentación de dirección del proyecto. El Enunciado del Alcance permite 
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al equipo del proyecto realizar una planificación más detallada y sirve como guía durante la 
ejecución del trabajo. Dentro del Enunciado del Alcance del Proyecto encontramos: 
 Descripción del Alcance del Producto: Esta descripción proporciona de forma gradual las 
características del producto, servicio o resultado descrito en el acta de constitución del 
proyecto y en la documentación de requisitos. 
 
 Criterios de aceptación: Es un  conjunto de condiciones que debe cumplirse antes de 
que se acepten los entregables. 
 
 Entregable: definido anteriormente. 
 
 Exclusiones del Proyecto: Por lo general, identifican lo que está excluido del proyecto. 
Establece explícitamente lo que está fuera del alcance del proyecto y ayuda a gestionar 
las expectativas de los interesados. 
 
 Restricciones: Son factores que limitan la ejecución de un proyecto o proceso. Las 
restricciones identificadas en el enunciado del alcance del proyecto enumeran y 
describen las limitaciones específicas. 
 
2.1.2. Etapa de Planificación 
En la Etapa de Planificación se establece la línea de actuación necesaria para llevar a cabo el 
proyecto. Durante este proceso se establece el Plan para la Dirección del Proyecto. Se trata de 
un documento en el que se describe el modo en que éste será ejecutado y controlado. Su 
desarrollo consta de una serie de procesos que se extienden hasta el cierre del proyecto; 
obtenemos así un plan para la dirección del proyecto que se va elaborando a lo largo de éste 
mediante actualizaciones. El Plan para la Dirección del Proyecto es creado por el gerente del 
proyecto con ayuda del equipo de trabajo e incluye los siguientes documentos: 
 Línea Base del Alcance: define los entregables del proyecto y la estrategia para gestionar 
dichos entregables (cómo se van a definir los requerimientos que se convierten en 
entregables). Se trata de un documento que sólo se puede modificar a través de 
procedimientos formales de control de cambios. Los componentes de la línea base del 
alcance incluyen: 
 Enunciado del Alcance del Proyecto 
 
 Línea Base del Cronograma: la línea base del cronograma es la versión aprobada de un 
modelo de programación, es decir, establece el modelo previo del cronograma 
identificando las fechas de inicio y de finalización de la línea base de forma que 
posteriormente se comparan las fechas reales de inicio y finalización para comprobar si 
se han producido desviaciones.  La línea base del cronograma sólo se puede modificar a 
través de procedimientos formales de control de cambios. 
 
 Línea Base de Costos: la línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto por 
fases del proyecto, es decir, es el la línea que representa el presupuesto inicial que 
tenemos a lo largo del tiempo, obteniendo así el presupuesto total del proyecto; se 
desarrolla como la suma de los presupuestos aprobados para las diferentes actividades 
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del cronograma y se utiliza como base de comparación con el presupuesto real que 
tenemos finalmente. Sólo se puede modificar mediante procedimientos formales de 
control de cambios.  
En la figura2 se refleja la línea base de costos y del Cronograma: 
 
 
Figura2. Línea Base de Costos y del Cronograma 
En esta gráfica se observa la relación entre el costo real, el valor del trabajo realizado y 
el valor planificado en función del tiempo; a partir de estos tres valores se pueden 
obtener ciertos datos como la variación del costo y la variación del cronograma en un 
momento determinado.  
 
2.1.3. Etapa de Ejecución 
En la Etapa de Ejecución se completa el trabajo definido  en el Plan para la Dirección del Proyecto 
con el fin de cumplir las especificaciones de éste. Durante la ejecución del proyecto, 
dependiendo de los resultados obtenidos, se puede requerir una actualización  de la 
planificación y una revisión de la línea base, lo que implica cambios en la duración prevista de 
las actividades. 
 
2.1.4. Etapa de Monitoreo y Control 
En la Etapa de Monitoreo y Control se analiza y dirige el progreso y el desempeño del proyecto 
con el fin de identificar las áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 
correspondientes. El proceso de Monitoreo y Control implica, por un lado, controlar los cambios 
y recomendar acciones preventivas para anticipar posibles problemas. Y por otro lado, 
monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para la dirección del 
proyecto y con la línea base para comprobar el desempeño del proyecto. 
Este continuo control proporciona al equipo del proyecto conocimiento sobre su progreso y 
permite identificar las áreas que requieren más atención. 
Valor del Trabajo Planeado Costo Real Valor Planeado
Variación 
del Costo
Variación
del 
Cronograma
Fecha de Corte
Tiempo
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2.1.5.  Etapa de Cierre 
En la Etapa de Cierre se finalizan todas las actividades con el objeto de la finalización formal del 
proyecto. El proceso de cierre también establece formalmente el cierre prematuro del proyecto. 
Los proyectos cerrados prematuramente son proyectos cancelados, abortados y proyectos en 
crisis. 
 
 
2.2. Áreas de la Gestión de Proyectos 
Junto a los procesos de la Gestión del Proyecto se encuentran las áreas de la Gestión de 
Proyectos que se muestran en la Figura3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura3. Áreas de la Gestión de Proyectos 
 
 
 
 
 
Áreas de la Gestión de Proyectos 
Gestión de la Integración  
Gestión del Alcance  
Gestión del Tiempo 
Gestión de los Riesgos 
Gestión de las Comunicaciones  
Gestión de los Costos 
Gestión de la Calidad 
Gestión de los Recursos Humanos  
Gestión de los Interesados 
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
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2.2.1. Gestión de la Integración del Proyecto 
La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades necesarios para 
identificar, definir y coordinar todos los procesos y actividades de dirección del proyecto, es 
decir, en la Gestión de la Integración se incluyen todos los procesos utilizados en el día a día para 
asegurar que los elementos del proyecto están siendo correctamente coordinados; de esta 
forma, los proyectos son completados dentro del tiempo, el costo y la calidad acordada. 
La Gestión de la Integración del Proyecto incluye diferentes actividades enumeradas y explicadas 
a continuación. 
 
Figura4. Procesos de la Gestión de la Integración del Proyecto 
- Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: durante este proceso, se desarrolla un 
documento que autoriza la existencia de un proyecto, proporciona al director del 
proyecto la autoridad para asignar los recursos necesarios para realizar todas las 
actividades del proyecto. 
 
- Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: se definen y coordinan todos los 
planes secundarios, incorporándolos en el plan para la dirección del proyecto. 
 
- Dirigir y Gestionar  el Trabajo del Proyecto: es el proceso de liderar y llevar a cabo el 
trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto; así como de los cambios 
aprobados, con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto. 
 
- Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto: consiste en llevar a cabo el seguimiento 
y el control del avance de proyecto con respecto a los objetivos impuestos en el plan 
para la dirección del proyecto. 
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Desarrollar el Acta de 
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Desarrollar el Plan para la 
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Trabajo del Proyecto
Realizar el Control Integrado 
de Cambios
Cerrar el Proyecto o Fase
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- Realizar el Control Integrado de Cambios: es el proceso en el que se hace un análisis de 
todas las solicitudes de cambio; además se aprueban los cambios de los entregables, 
activos de los procesos de la organización y de los documentos del proyecto. 
 
- Cerrar el Proyecto o fase: durante este proceso se finalizan todas las actividades, de 
forma que el proyecto queda completado. 
 
2.2.2. Gestión del Alcance del Proyecto 
La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el 
proyecto incluya todo el trabajo necesario para que sea completado con éxito. Dichos procesos 
son enumerados en la Figura5. 
 
Figura5. Procesos de la Gestión del Alcance del Proyecto 
- Planificar la Gestión del Alcance: en este proceso se crea un plan de gestión de alcance 
que documente como se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. 
 
- Recopilar Requisitos: se determinan, documentan y gestionan  las necesidades de los 
interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. 
 
- Definir el Alcance: es el proceso en el que se desarrolla una descripción detallada del 
proyecto y del producto. 
 
- Crear la EDT/WBS: consiste en subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en 
componentes más pequeños y más fáciles de manejar, es decir, la totalidad del trabajo 
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12 
 
necesario para realizar el proyecto se divide en distintas actividades de forma que se 
facilite su desarrollo. 
 
- Validar el Alcance: es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del 
proyecto que se hayan completado. 
 
- Controlar el Alcance: durante este proceso se controla el estado del proyecto y de la 
línea base del alcance del producto, así como de gestionar cambios en la línea base del 
alcance. 
 
2.2.3. Gestión del Tiempo del Proyecto 
La gestión del tiempo del proyecto incluye todos aquellos procesos requeridos para gestionar la 
terminación en plazo del proyecto; estos procesos se muestran en la figura6. 
 
Figura6. Procesos de la Gestión del Tiempo del Proyecto 
Las distintas actividades que incluye la gestión del tiempo del proyecto son: 
- Planificar la Gestión del Cronograma: proceso en el que se establecen las políticas, los 
procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, ejecutar y controlar el 
cronograma del proyecto. 
 
- Definir las Actividades: consiste en identificar y documentar las acciones que se deben 
de realizar para generar los entregables del proyecto. 
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- Secuenciar las Actividades: es el proceso en el que se identifican las relaciones existentes 
entre las actividades del proyecto. 
 
- Estimar los Recursos de las Actividades: es el proceso que consiste en realizar una 
estimación del tipo y las cantidades de materiales, recursos humanos, equipos y 
suministros necesarios para poder realizar cada una de las actividades. 
 
- Estimar la Duración de las Actividades: proceso en el que se estima la cantidad de 
períodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos 
estimados. 
 
- Desarrollar el Cronograma: se hace un análisis de la secuencia de las actividades, 
duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma con el fin de crear el 
modelo de programación del proyecto. 
 
- Controlar el Cronograma: consiste en monitorear el estado de las actividades del 
proyecto para actualizar el avance del mismo, gestionando los cambios a la línea base 
del cronograma a fin de cumplir con el plan previsto. 
 
2.2.4. Gestión de los Costos del Proyecto 
La gestión de los costos del proyecto incluye los procesos relacionados con planificar, estimar, 
presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que 
se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Los procesos que se llevan a cabo en 
esta área vienen representados en la figura7. 
 
Figura7. Procesos de la Gestión de los Costos del Proyecto 
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- Planificar la Gestión de los Costos: es el proceso  en el que se establecen las políticas, los 
procedimientos y la documentación necesarios para planificar, gestionar y controlar los 
costos del proyecto. 
 
- Estimar los Costos: consiste en realizar una aproximación de los recursos financieros 
necesarios para completas las actividades del proyecto. 
 
- Determinar el Presupuesto: es el proceso en el que se suman los costos estimados de las 
actividades o de los paquetes de trabajo estableciendo una línea base de costo. 
 
- Controlar los Costos: proceso que consiste en monitorear el estado del proyecto con el 
fin de actualizar los costos de éste y gestionar los posibles cambios de la línea base de 
costos. 
La gestión de los costos del proyecto se ocupa principalmente del costo de los recursos 
necesarios para completar las actividades del proyecto. 
 
2.2.5. Gestión de la Calidad del Proyecto 
La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades que establecen las 
políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad para que el proyecto cumpla 
con los objetivos iniciales; se trata por tanto de un proceso que asegura que todas las actividades 
sean efectivas y eficientes. La Gestión de la Calidad no es un proceso que se realiza al final del 
proyecto, se trata de un proceso continuo que empieza y termina con el proyecto, es decir, se 
aplica durante la ejecución de cada uno de los procesos del proyecto. Los procesos son: 
 
Figura8. Procesos de la Gestión de la Calidad del Proyecto 
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- Planificar la Gestión de la Calidad: es el proceso en el que se identifican los requisitos 
de calidad para el proyecto y sus entregables, documentando como se van a cumplir 
tales requisitos de calidad. 
 
- Realizar el Aseguramiento de Calidad: proceso que consiste en auditar los requisitos de 
calidad y los resultados de las mediciones de control de calidad; el objetivo es asegurar 
que se utilicen las normas de calidad y las definiciones operacionales adecuadas. 
 
- Control de Calidad: durante este proceso se monitorea y se registran los resultados de 
la ejecución de las actividades de control de calidad con el objetivo de evaluar el 
desempeño y determinar los cambios necesarios. 
 
2.2.6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
La Gestión de Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos de organización y gestión del 
equipo del proyecto, estableciendo roles y responsabilidades a todas las personas que trabajan 
en éste, es decir, la Gestión de Recursos Humanos del Proyecto se encarga de la gestión del 
trabajo de las personas en el proyecto. Los procesos de la Gestión de los Recursos Humanos del 
Proyecto aparecen en la figura9. 
 
Figura9. Procesos de la Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
- Planificar la Gestión de los Recursos Humanos: es el proceso de identificar y documentar  
los roles dentro de un proyecto, así como las responsabilidades que cada persona tendrá 
en éste. 
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- Adquirir el Equipo del Proyecto: se confirma la disponibilidad de los recursos humanos 
y se consigue al equipo necesario para completar las actividades del proyecto. 
 
- Desarrollar el Equipo del Proyecto: durante este proceso se mejoran las competencias y 
la interacción entre los miembros del equipo con el fin de lograr un mejor desempeño 
del proyecto. 
 
- Dirigir el Equipo del Proyecto: consiste en realizar un seguimiento del desempeño de 
todos los miembros del equipo, resolver problemas y gestionar cambios con el objetivo 
de optimizar el desempeño del proyecto. 
 
2.2.7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos necesarios para asegurar 
que todas las actividades éste sean oportunas y adecuadas, es decir, consiste en la comunicación 
constante con los miembros del equipo con el fin de conseguir los objetivos propuestos. Tres 
son los procesos que forman parte de esta área de la gestión del proyecto y vienen dados en la 
figura10. 
 
Figura10. Procesos de la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
 
- Planificar la Gestión de las Comunicaciones: es el proceso de desarrollar un plan 
adecuado para las comunicaciones del proyecto en función de las necesidades y 
requisitos de información de los interesados y de los activos de la organización 
disponibles. 
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- Gestionar las Comunicaciones: consiste en crear, recopilar, distribuir, almacenar y  
realizar la disposición final de la información del proyecto de acuerdo con el plan de 
gestión de las comunicaciones. 
 
- Controlar las Comunicaciones: es el proceso en el que se controlan las comunicaciones 
a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto con el fin de asegurar que se satisfagan 
las necesidades de información de los interesados del proyecto. 
 
2.2.8. Gestión de los Riesgos del Proyecto 
La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la identificación, 
el análisis y el control de los riesgos del proyecto, se trata por tanto de aumentar la probabilidad 
de los eventos positivos y disminuir el de los eventos negativos. Los procesos que pertenecen a 
la Gestión de los Riesgos del Proyecto vienen representados en la siguiente figura: 
 
Figura11. Procesos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto 
- Planificar la Gestión de los Riesgos: es el proceso de definir cómo realizar las actividades 
de gestión de riesgos de un proyecto. 
 
- Identificar los Riesgos: durante este proceso se determinan los riesgos que pueden 
afectar al proyecto, documentando sus características. 
 
- Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: consiste en priorizar riesgos para evaluando 
o combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. 
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- Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: consiste en realizar un análisis numérico del 
efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. 
 
- Planificar la Respuesta de los Riesgos: proceso en el que se desarrollan opciones y 
acciones con el fin de mejorar las oportunidades de reducir las amenazas a los objetivos 
del proyecto. 
 
- Controlar los Riesgos: se implementan los planes de respuesta a los riesgos, identificar 
nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del 
proyecto. 
 
2.2.9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto tiene el objetivo de definir los procedimientos para 
la compra de los productos o servicios que puedan ser requeridos durante la ejecución del 
Proyecto, es decir, la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos necesarios 
para adquirir los productos, servicios o resultados que se necesitan para llevar a cabo el objetivo 
del producto. Todos y cada uno de los procesos se muestran en la figura12. 
 
Figura12. Procesos de la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
- Planificar la Gestión de las Adquisiciones: consiste en el análisis del proyecto con el fin 
de determinar si parte del trabajo requerido para cumplir los objetivos del proyecto 
necesita ser contratada fuera de la organización. 
 
- Efectuar las Adquisiciones: es el proceso de seleccionar a las distintas empresas 
contratadas y de adjudicarles un contrato. 
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- Controlar las Adquisiciones: proceso que consiste en mantener un control de la 
ejecución del trabajo impuesto a las empresas contratistas, efectuando cambios y 
correcciones si corresponde. 
 
- Cerrar las Adquisiciones: durante este proceso se finaliza cada adquisición para el 
proyecto. 
 
2.2.10. Gestión de los Interesados del Proyecto 
La Gestión de los Interesados del Proyecto incluye los procesos necesarios para identificar a las 
personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto. La 
gestión de los interesados también se centra en la comunicación continua con los interesados 
para comprender sus necesidades abordando los incidentes, gestionando conflictos de intereses 
y fomentando una adecuada participación de los interesados en las decisiones. Los procesos de 
la Gestión de los Interesados del Proyecto se muestran en la Figura13. 
 
Figura13. Procesos de la Gestión de los Interesados del Proyecto 
 
- Identificar a los Interesados: es el proceso de identificar las personas, grupos u 
organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión, actividad o 
resultado del proyecto. 
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- Planificar la Gestión de los Interesados: consiste en elaborar estrategias adecuadas con 
el fin de obtener una participación eficaz de los interesados durante todo el ciclo de vida 
del proyecto. 
 
- Gestionar la Participación de los Interesados: proceso que consiste en la comunicación 
continua con todos los interesados para satisfacer sus necesidades fomentando la 
participación adecuada de los interesados en las actividades del proyecto a lo largo del 
ciclo de vida del mismo. 
 
- Controlar la Participación de los Interesados: durante este proceso se controlan las 
relaciones de los interesados del proyecto ajustando las estrategias y los planes con el 
fin de involucrar a los interesados. 
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3. Gestión del Valor Ganado 
Una vez se ha realizado un análisis de la Gestión del Proyecto, se va a estudiar la Técnica del 
Valor Ganado. 
La Gestión del Valor Ganado (EVM) es una técnica de gestión para la supervisión del rendimiento 
del proyecto. El EVM integra el control del alcance, costo y tiempo, proporcionando variaciones 
de rendimiento e índices que permiten a los administradores detectar sobrecostos y demoras 
de tiempo. Además, bajo esta metodología, se utiliza el tiempo de ejecución para describir las 
tendencias para el futuro costo total del proyecto y la fecha de finalización (en base a los 
resultados anteriores). 
El EVM se basa en tres medidas; Valor Planificado (PV) o Costo Presupuestado del Trabajo 
Programado (CPTP); Costo Real (AC) del Trabajo Realmente Realizado (CRTR) y Valor Ganado 
(EV), o el coste previsto de la obra realmente completado (CPTR). A partir de estos datos 
obtenemos los siguientes valores: 
- Variación de Costos  VC  = CPTR - CRTR  
La Variación del Coste de un Proyecto mide lo lejos que está el proyecto del costo presupuestado 
con respecto al realizado o ganado. 
 
- Variación del Plazo VP = CPTR – CPTP 
La Variación del Plazo de un Proyecto mide lo lejos que está el proyecto respecto al cronograma 
inicial. 
 
- Índice de Rendimiento de Coste  IRC =  CPTR / CRTR 
El Índice de Rendimiento de Costo mide la rentabilidad de un proyecto; es la relación entre 
la cantidad de presupuesto original para el proyecto. Divide la cantidad presupuestada para 
el trabajo realizado por los costos reales de completar el proyecto. El objetivo deseado es 
un CPI igual o mayor que uno, indicando que el proyecto están en el presupuesto o bajo 
presupuesto, respectivamente. Un valor de CPI menor de uno, indica que el proyecto está 
sobre el presupuesto; a medida que este valor se acerca a 0, la situación se convierte en 
cada vez más grave. 
 
- Índice de Rendimiento de Plazo  IRP = CPTR / CPTP 
El Índice de Rendimiento de Plazo muestra la eficacia con que el trabajo se ha ido 
cumpliendo acuerdo a lo planificado; un valor inferior a la unidad significa una situación 
desfavorable. 
 
- El BAC (presupuesto hasta la conclusión) es el coste presupuestado del proyecto. 
 
- El SAC es la duración del proyecto prevista inicialmente. 
 
A partir de estos valores podemos obtener las siguientes conclusiones: 
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Si VC < 0 y IRC < 1  El proyecto tiene sobrecoste. 
Si VC > 0 y IRC > 1  El proyecto está bajo presupuesto. 
Si VP < 0 y IRP<1  El proyecto se retrasa. 
Si VP>0 y IRP>1  El proyecto es antes de lo previsto. 
Cuando VC=0 (IRC=1) y/o  VP=0 (IRP=1)  El proyecto está en costo y/o en tiempo.  
Mediante el seguimiento de estos índices más el ciclo de vida del proyecto, los administradores 
pueden detectar desviaciones del plan, pudiendo tomar acciones correctivas tempranas. 
El EVM no sólo informa sobre el desempeño del proyecto, también da nuevas estimaciones 
sobre el costo del proyecto y fecha de acabado que dependen de hipótesis relativas a la 
evolución futura del proyecto [3 y 4]. 
Los procesos necesarios para poder aplicar las Técnicas de Valor Ganado son: 
 
Figura14. Procesos para las Técnicas de Valor Ganado 
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3.1. Elaborar WBS del proyecto 
La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) es una descomposición jerárquica del trabajo 
que se debe realizar durante la ejecución del proyecto con el objetivo de lograr el propósito de 
éste y crear los entregables requeridos. Organiza y define el alcance del proyecto al subdividir 
el trabajo en proporciones de trabajo más pequeñas, llamadas paquetes de trabajo. Cada 
paquete de trabajo puede ser  programado, monitoreado, controlado y su costo puede ser 
estimado. Un ejemplo de EDT es el siguiente: 
 
Figura15. Ejemplo de una Estructura de Desglose del Trabajo 
Los documentos necesarios para poder crear la Estructura de Desglose de Trabajo son: 
- Plan de Gestión del Alcance 
El plan de gestión del alcance es un componente del plan para la dirección del proyecto en el 
que se describe cómo será desarrollado, monitoreado, controlado y verificado el alcance. El plan 
de gestión del alcance incluye los siguientes procesos: 
 Proceso para elaborar un enunciado detallado del alcance del proyecto. 
 
 Proceso que permite la creación de la EDT/WBS a partir del enunciado detallado 
del alcance del proyecto. 
 
 El proceso que establece cómo se mantendrá y aprobará la EDT/WBS. 
 
 El proceso que establece cómo se mantendrá y aprobará la EDT/WBS. 
 
 El proceso que especifica cómo se obtendrá la aceptación formal de los 
entregables del proyecto que se hayan completado. 
 
 
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1. 1.1.1.2.
1.1.2.
1.1.2.1. 1.1.2.2.
1.1.2.2.1. 1.1.2.2.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1. 1.2.1.2.
1.2.2.
1.2.2.1. 1.2.2.2. 1.2.2.3.
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- Enunciado del Alcance del Proyecto 
Ya descrito en el apartado 2.1.1. 
 
- Documentación de Requisitos 
La documentación de requisitos describe cómo los requisitos individuales cumplen con las 
necesidades de negocio del proyecto. Los requisitos pueden comenzar a un alto nivel  e ir 
convirtiéndose gradualmente en requisitos más detallados, conforme se va conociendo más 
acerca de ellos. 
 
 
3.2. Desarrollar el Cronograma 
El cronograma se obtiene a partir de la Gestión del Tiempo del Proyecto; los procesos de esta 
gestión son: 
 
 
Figura16. Esquema de los Procesos de la Gestión del Tiempo del Proyecto 
El primer paso de la Gestión del Tiempo del Proyecto va a ser Planificar la Gestión del 
Cronograma; así mismo, el primer paso de la Gestión de los Costos del Proyecto será Planificar 
la Gestión de los Costos; sin embargo, antes de realizar estas planificaciones tendremos que 
tener en cuenta una serie de entradas, documentos previos a un proceso y necesarios para 
llevarlo a cabo. Estas entradas son: 
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- Plan para la Dirección del Proyecto 
Ya descrito en el apartado 2.1.2. 
 
- Factores Ambientales 
Los factores ambientales más importantes son: 
 Factor Económico: incluye el sistema económico básico en donde la empresa 
privada o pública prevalece, la organización de los mercados de capital, el 
tamaño del mercado y el poder de compra total de la población; también son 
importantes algunos factores como: crédito, descuentos, disponibilidad de 
energía, agua y transportes, mano de obra y productividad. 
 
 Factor Político y Legal: hace referencia al clima político pertinente y los 
reglamentos legales que prevalezcan el impuesto general, su grado de 
obligatoriedad, la estabilidad política y la flexibilidad legal. 
 
 Factor Social: abarca la situación social general de los miembros de la 
organización, así como el grado de cooperación entre el sindicato y la gerencia, 
las posibilidades de la movilidad de las clases sociales hacia arriba y hacia abajo 
y los medios aprobados para lograr dicho movimiento. 
 
 Factor Tecnológico: hace referencia a los nuevos métodos usados para convertir 
los recursos disponibles en un producto o servicio. Incluye el descubrimiento y 
uso de nuevos materiales, de nuevas máquinas, así como el uso de nuevos 
conocimientos. 
 
 Factor Educativo: está compuesto de la actitud general hacia la educación, el 
nivel de alfabetismo y la cantidad de personas que reciben educación superior. 
 
- Acta de Constitución del Proyecto 
Ya descrito en el apartado 2.1.1. 
 
- Activos de los Procesos de la Organización 
Los activos de los procesos de la organización son los planes, los procesos, las políticas, los 
procedimientos y las bases de conocimiento específicos de la organización ejecutora; también 
incluyen bases de conocimiento de la organización como información histórica. Los activos de 
los procesos de la organización pueden incluir cronogramas completados, datos sobre riesgos 
y datos sobre el valor ganado. 
Los activos de los procesos de la organización proporcionan pautas y criterios para adaptar 
dichos procesos a las necesidades específicas del proyecto. Una vez incluidos estos 
documentos podremos pasar a realizar los primeros pasos tanto de la Gestión de los Costos 
como de la Gestión del Tiempo. 
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Los activos de los procesos de la organización pueden agruparse en dos categorías: 
 Inicio y Planificación: guías y criterios para adaptar el conjunto de procesos y 
procedimientos estándar de la organización con el fin de que satisfagan las 
necesidades específicas del proyecto. 
 
 Ejecución, Monitoreo y Control: procedimientos de control de cambios (como 
se realizará la aprobación y validación de cualquier cambio), procedimientos de 
control financiero (p.ej., informes de tiempo, códigos contables y provisiones 
contractuales estándar, procedimientos para la gestión de incidentes y 
defectos, procedimientos para asignar prioridad, aprobar y emitir 
autorizaciones de trabajo y procedimientos de control de riesgos. 
 
3.2.1. Planificar la Gestión del Cronograma 
Planificar la Gestión del Cronograma es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos 
y la documentación necesarios para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el 
cronograma del proyecto, es decir, la gestión del cronograma incluye los procesos necesarios 
para asegurar la terminación del proyecto a tiempo. 
Antes de que el cronograma de un proyecto sea creado, un gerente de proyecto debe tener una 
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) completa, un esfuerzo estimado para cada tarea, y una 
lista de recursos con la disponibilidad de cada uno. El establecer el total de las fechas para 
completar el cronograma tiene que ser realizado por el equipo del proyecto y recibir insumos 
de varias personas cercanas al proyecto.  
El proceso del desarrollo del cronograma debe cumplir los siguientes criterios:  
Completo— el cronograma tiene que representar todo el trabajo a ser realizado, por lo que la 
cualidad de la Estructura de Desglose del Trabajo es importante. 
Realista— el cronograma tiene que ser realista con respecto a las expectativas de tiempo y la 
disponibilidad de los beneficiarios de participar, es decir, tiene que proporcionar unas 
estimaciones de tiempo que se puedan cumplir en la realidad sin tener en cuenta intereses 
externos al cronograma. 
Aceptado— el cronograma debe tener el apoyo de los miembros del equipo e interesados en el 
proyecto, especialmente de los beneficiarios y del donante, es decir, tiene que ser estudiado y 
validado por todos los componentes de la dirección del proyecto, así como por el cliente. 
El objetivo principal de Planificar la Gestión del Cronograma es: 
- Plan de Gestión del Cronograma  
El Plan de Gestión del Cronograma describe el proceso que será utilizado para manejar el 
cronograma del proyecto incluyendo el seguimiento a las actividades en curso, identificando las 
actividades a terminar, midiendo el desempeño de las actividades contra el tiempo ubicado, 
identificando los retrasos potenciales del proyecto y evaluando el desempeño general del 
proyecto.  
El Plan de Gestión del Cronograma puede establecer lo siguiente: 
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 Desarrollo del modelo de programación del proyecto: se especifica la 
metodología y la herramienta de programación a utilizar en el desarrollo del 
modelo, es decir, establece el modelo a seguir para el desarrollo del proyecto 
así como las herramientas que van a ser necesarias para desarrollar dicho 
proyecto. 
 
 Nivel de exactitud: se especifica el rango aceptable (p.ej., ±10%) que se utilizará 
para hacer estimaciones realistas sobre la duración de las actividades.  
 
 Unidades de medida: se definen, para cada uno de los recursos, todas las 
unidades que se utilizarán en las mediciones; por ejemplo, para medir el tiempo 
de una unidad de trabajo utilizaremos horas, días o semanas o para medir 
distancias utilizaremos metros, kilómetros o yardas 
 
 Enlaces con los procedimientos de la organización: la estructura de desglose del 
trabajo (EDT/WBS) establece el marco general para el plan de gestión de los 
costos y permite que haya coherencia con las estimaciones, los presupuestos y 
el control de los costos. A cada cuenta de control se le asigna un código único o 
un número o números de cuenta vinculados directamente con el sistema de 
contabilidad de la organización ejecutora, de esta forma, se puede controlar de 
forma más precisa los costes de las actividades del proyecto. 
 
 Mantenimiento del modelo de programación del proyecto: se define el proceso 
que se utilizará para actualizar el estado y registrar el avance del proyecto a lo 
largo de la ejecución del mismo, es decir, se va analizando el progreso del 
proyecto (a lo largo de su ejecución) con el fin de obtener la progresión de éste 
o su avance. 
 
 Umbrales del control: se pueden especificar los umbrales de variación para el 
monitoreo del desempeño del cronograma, que establezcan la variación 
permitida, previamente acordada, antes de que sea necesario tomar una acción. 
Se establece pues un rango de variación permitido para la correcta ejecución 
del proyecto; dicho rango suele ser un porcentaje de desviación con respecto a 
los parámetros establecidos; por ejemplo, si una actividad tiene una duración 
de 5 días, se encontrará en un umbral de entre 4 y 6 días (este umbral puede 
variar en función de las especificaciones acordadas), es decir, la realización de 
la actividad puede durar como mínimo 4 días y como máximo 6 días para que la 
ejecución del proyecto no se vea afectada. 
 
 Reglas para la medición de desempeño: Se establecen reglas para la medición 
del desempeño tales como la gestión del valor ganado (EVM) u otras reglas de 
mediciones físicas. La Gestión del Valor Ganado es una técnica de gestión de 
proyectos que permite controlar la ejecución de un proyecto a través de 
su presupuesto y de su calendario de ejecución; compara la cantidad de trabajo 
ya completada en un momento dado con la estimación realizada antes del 
comienzo del proyecto. 
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3.2.2. Definir las Actividades 
Definir las Actividades es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se 
deben realizar para generar los entregables del proyecto. El objetivo de este proceso es el 
desglose de los paquetes de trabajo en actividades que proporcionan una base para la 
estimación, programación, ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. Consiste en 
definir y planificar todas las actividades del cronograma de modo que se cumplan los objetivos 
del proyecto. Los paquetes de trabajo se descomponen normalmente en componentes más 
pequeños denominados actividades, que representan el trabajo necesario para completar los 
paquetes de trabajo. 
Para definir las actividades primero es necesario disponer de una serie de documentos 
(entradas) que son los siguientes: 
- Plan de Gestión del Cronograma  
Ya descrito en el apartado 3.2.1. 
 
- Línea Base del Alcance 
Ya descrito en el apartado 2.1.2. 
 
- Factores Ambientales 
Ya descrito en el apartado 3.2. 
 
Las técnicas y herramientas usadas para la definición de actividades son: 
- Descomposición 
La descomposición es una técnica que se utilizar para dividir las distintas partes del proyecto en 
otras más pequeñas de forma que sea más fácil identificar y comprender las distintas secciones 
del proyecto. La descomposición se encarga por tanto de establecer subdivisiones dentro del 
proyecto de forma que se facilita la definición de las actividades; cada uno de los paquetes de 
trabajo incluidos en la EDT/WBS se descompone en las actividades necesarias para producir los 
entregables del paquete de trabajo. Un ejemplo de descomposición de actividades es la 
siguiente: 
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Figura17. Ejemplo de Descomposición de Actividades 
En este ejemplo se observa como algunas actividades se subdividen en otras más simples con el 
objetivo de simplificarlas; por ejemplo, en este caso el trabajo de limpieza es una de las 
actividades necesarias para la construcción de una Alberca y a su vez se subdivide en otras 
actividades como son: Hacer la Excavación, Remover los Escombros, Construir la Estructura y 
Rellenar la Estructura. 
 
 
Construcción de 
Alberca
Terreno
Diseñar espacio
Ordar y recibir Plantas
Instalar Plantas
Construir cubiertas de Madera
Trabajo de Limpieza
Hacer Excavación
Remover Escombros
Construir Estructura
Rellenar Estructura
Obra Negra
Poner Tarimas
Vaciar Cemento
Quitar Tarimas
Colocar azulejos y Pintar
Plomeria
Construir cuarto de Bombas
Instalar Tubería
Instalar Bombas
Instalar Equipo de Limpieza
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- Planificación Gradual 
La planificación gradual consiste en analizar con detalle el trabajo que se va a realizar a corto 
plazo, mientras que el trabajo futuro se define de forma más general y sin entrar en detalle en 
especificaciones, es decir, dependiendo de su ubicación en el ciclo de vida del proyecto, el 
trabajo se describirá con más o menos detalle.  A medida que avanza el proyecto, y se conocen 
más detalles de la siguiente fase, se va planificando en detalle lo que anteriormente sólo estaba 
planificado a un nivel alto. Esta técnica es muy útil en proyectos en los que hay un grado de 
incertidumbre elevado y a medida que se van conociendo detalles de las siguientes fases 
podemos ir planificando los detalles. 
 
A partir del proceso de Definir las Actividades se obtienen tres documentos que son: 
- Lista de Actividades 
Documento que incluye una lista con todas las actividades necesarias para realizar el proyecto, 
además para cada actividad se incluye una descripción del alcance de trabajo lo suficientemente 
detallada como para que los miembros del equipo de trabajo comprendan el trabajo que deben 
realizar. Se puede decir por tanto, que la lista de actividades incluye todas y cada una de las 
actividades del proyecto así como la duración de éstas. La lista de actividades debe incluir un 
título con el fin de describir su ubicación dentro del cronograma. En la siguiente imagen se 
mostrará un ejemplo de una lista de actividades. 
 
- Atributos de las actividades 
Los atributos de las actividades amplían la descripción de las actividades pues las identifica con 
los distintos componentes con los que están relacionados. En las etapas iniciales del proyecto, 
los atributos incluyen el identificador de la actividad, el identificador de la EDT/WBS y la etiqueta 
o el nombre de la actividad. Los atributos también se utilizan para identificar a la persona 
responsable de la ejecución del proyecto así como la zona geográfica o lugar donde debe 
realizarse el trabajo, el calendario del proyecto al que se asigna la actividad y el tipo de actividad. 
Por último, los atributos se usan para el desarrollo del cronograma y para seleccionar, ordenar 
y clasificar las actividades planificadas en el cronograma. 
 
- Lista de Hitos 
Un hito es un punto de referencia que marca un evento importante de un proyecto y se usa para 
supervisar el progreso del proyecto. Todas las tareas que tengan una duración cero se muestran 
automáticamente como un hito. También puede marcar como hitos otras tareas de cualquier 
duración. Una lista de hitos consiste en un listado en que se identifican todos los hitos del 
proyecto y se indica si éstos son obligatorios, como los exigidos por contrato, u opcionales, como 
los basados en información histórica. Los hitos son similares a las actividades normales del 
cronograma, presentan idéntica estructura e idénticos atributos, pero tienen una duración nula, 
ya que representan un momento en el tiempo. Por ejemplo, en la construcción de una casa un 
hito sería cuando se finaliza de colocar los cimientos o cuando finaliza la instalación del gas. 
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3.2.3. Secuenciar las Actividades 
Secuenciar las Actividades es el proceso que consiste en identificar las relaciones entre las 
actividades del proyecto. El objetivo de este proceso es definir la secuencia lógica de trabajo 
para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones del proyecto, es 
decir, ordenar las actividades de forma que se obtenga una mayor eficacia de cada actividad, 
por ejemplo, en la construcción de una casa la actividad llevar el cemento al lugar deberá ser 
predecesora al comienzo de trabajo de los albañiles con el fin de que estos no estén sin trabajo 
durante ningún periodo. Para secuenciar las actividades se deben de diseñar las relaciones 
lógicas de manera que se genere un cronograma del proyecto realista; puede ser necesario 
incluir adelantos y atrasos entre las actividades para que el cronograma sea viable. 
Para secuenciar las actividades serán necesarios los siguientes documentos: 
- Plan de Gestión del Cronograma  
Ya descrito en el apartado 3.2.1. 
 
- Lista de Actividades 
Ya descrito en el apartado 3.2.2. 
 
- Atributos de la Actividad 
Ya descrito en el apartado 3.2.2. 
 
- Lista de Hitos 
Ya descrito en el apartado 3.2.2. 
 
- Enunciado del Alcance del Proyecto 
Ya descrito en el apartado 2.1.1. 
 
Las técnicas y herramientas usadas para Secuenciar las Actividades son: 
- Método de Diagramación por Precedencia 
El Método de Diagramación por Precedencia (PDM) es una técnica utilizada para construir un 
modelo de programación en el cual las actividades se representan mediante nodos y se vinculan 
gráficamente mediante una o más relaciones lógicas para indicar la secuencia en que deben ser 
ejecutadas. El PDM incluye cuatro tipos de dependencias o relaciones lógicas: 
 Final a Inicio (FS): se trata de una relación lógica en la cual una actividad 
sucesora no puede comenzar hasta que haya concluidos una actividad 
predecesora. Por ejemplo: La ceremonia de entrega de premios (sucesora) 
no puede dar comienzo mientras la carrera (predecesora) no haya 
concluido. 
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 Final a Final (FF): se trata de una relación lógica en la cual una actividad 
sucesora no puede finalizar hasta que no haya concluido una actividad 
predecesora. Por ejemplo: Es necesario terminar de redactar un 
documento (predecesora) antes de que pueda finalizar su edición 
(sucesora). 
 
 Inicio a Inicio (SS): se trata de una relación lógica en la cual una actividad 
sucesora no puede comenzar hasta que haya comenzado una actividad 
predecesora. Por ejemplo: Nivelar el cemento (sucesora) no puede 
comenzar antes de comenzar a verter los cimientos (predecesora). 
 
 Inicio a Final (SF): una relación lógica en la cual una actividad sucesora no 
puede finalizar hasta que la predecesora no haya comenzado. Por 
ejemplo: El primer turno de vigilancia de seguridad (sucesora) no puede 
finalizar mientras no haya comenzado el segundo turno (predecesora). 
 
Una actividad predecesora es una actividad que precede a una actividad dependiente de la 
misma en un cronograma; una actividad sucesora es una actividad dependiente que ocurre 
después de una actividad en un cronograma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura18. Esquema de un Diagramación por Procedencia 
- Determinación de las Dependencias 
La Dependencia de actividades es la necesidad de una actividad de que otra ocurra, es decir, una 
actividad es dependiente de otra cuando la realización de una está en función de la otra, una 
está sujeta a la otra. La Dependencia tiene cuatro atributos, pero sólo se pueden aplicar dos 
simultáneamente, de la siguiente forma: dependencias obligatorias externas, dependencias 
Actividad A Actividad B 
Actividad A 
Actividad B 
Actividad B Actividad A 
Actividad A 
Actividad B 
Final a Inicio (FS) 
 
Inicio a Inicio (SS) 
 
Inicio a Final (SF) 
 
Final a Final (FF) 
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obligatorias internas dependencias discrecionales externas o dependencias discrecionales 
internas. El equipo del proyecto, durante el proceso de secuenciación de las actividades, 
determina qué dependencia son discrecionales. 
 Dependencias obligatorias: las dependencias obligatorias son las 
requeridas legal o contractualmente o las inherentes a la naturaleza del 
trabajo. Las dependencias obligatorias a menudo implican limitaciones 
físicas. Por ejemplo: en un proyecto de construcción en que es imposible 
erigir la superestructura hasta que no se hayan construido los cimientos 
 
 Dependencias discrecionales: se establecen sobre la base del 
conocimiento de las mejores prácticas dentro de un área de aplicación 
determinada o de algún aspecto poco común del proyecto, en donde se 
desea establecer una secuencia específica, aunque existan otras 
secuencias aceptables. 
 
 Dependencias externas: implican una relación entre las actividades del 
proyecto y las que no pertenecen al ámbito del mismo.  Por ejemplo: la 
actividad de prueba en un proyecto de software puede depender  de la 
entrega del hardware por parte de una fuente externa. 
 
 Dependencias internas: implican una relación de precedencia entre las 
actividades del proyecto y por regla general están bajo el control del 
equipo del proyecto. Por ejemplo: si el equipo no puede probar una 
máquina mientras no haya ensamblado, se trata de una dependencia 
interna obligatoria. 
 
- Adelantos y Atrasos 
 Un adelanto es la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se puede anticipar con 
respecto a una actividad predecesora; por ejemplo: en un proyecto para la construcción de un 
nuevo edificio de oficinas, puede programarse el comienzo de la preparación del jardín dos 
semanas antes de la fecha programada para completar la lista de tareas endientes. 
 Un retraso consiste en la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se retrasa con 
respecto a una actividad predecesora; por ejemplo: un equipo de redacción técnica puede 
comenzar a editar el borrador de un documento extenso 15 días después de haber comenzado 
a escribirlo. 
Una vez establecidas los documentos de entrada y las técnicas y herramientas del proceso de 
Secuenciar las Actividades, podemos determinar los documentos que obtenemos en el proceso 
de Secuenciar las Actividades: 
 
- Diagramas de Red del Cronograma del Proyecto 
El Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto es una representación gráfica de las relaciones 
lógicas, también denominadas dependencias, entre las actividades del cronograma del 
proyecto. Puede incluir todos los detalles del proyecto o contener una o más actividades 
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resumen. El diagrama de red del cronograma del proyecto representa la secuencia de las 
actividades y la relación entre estas, es decir, refleja de forma clara la dependencia entre las 
actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura19. Ejemplo de un Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto 
En este caso por ejemplo se observa claramente que las actividades “B” y “C” dependen de la 
actividad “A”, así mismo, la actividad “D” va a depender de la “B”.  
 
3.2.4. Estimar los Recursos de las Actividades 
Estimar los Recursos de las Actividades es el proceso de estimar tipo y cantidades de materiales, 
personas, equipos o suministros requeridos para llevar a cabo cada una de las actividades. El 
objetivo de este proceso es identificar el tipo, cantidad y características de los recursos 
necesarios para completar la actividad, lo que permite estimar el costo y la duración de manera 
más precisa. Previamente a la Estimación de la Duración de las Actividades del Proyecto 
(siguiente proceso), debemos realizar una estimación de la necesidad de recursos y determinar 
la disponibilidad de los mismos. La duración de una actividad, está condicionada al número de 
recursos necesarios para llevarla a cabo. 
Los documentos necesarios para estimar los recursos de las actividades son: 
- Plan de Gestión del Cronograma 
Ya descrito en el apartado 3.2.1. 
 
- Lista de Actividades 
Ya descrito en el apartado 3.2.2. 
 
- Atributos de la Actividad 
Ya descrito en el apartado 3.2.2. 
 
- Calendario de Recursos 
Los calendarios de recursos documentan los períodos de tiempo durante los cuales  cada 
miembro del equipo del proyecto está disponible para trabajar en la actividad que debe 
1 4 
3 
2 
             Actividad 
             Evento 
 
 
 
1 
A 
D B 
C 
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realizar. La creación de un cronograma fiable depende de la adecuada comprensión de la 
disponibilidad y de las restricciones del cronograma de cada una de las personas, incluidas 
las zonas horarias, los horarios de trabajo, el período de vacaciones, los feriados o festivos 
locales y los compromisos con otros proyectos. Se puede decir por tanto que el calendario 
de recursos indica la disponibilidad que cada grupo de trabajo tiene para realizar la actividad 
que le corresponde. Un ejemplo de un calendario de recursos es: 
Fecha de 
Inicio 
Días de 
Trabajo 
Fecha de 
Fin 
25/07/2015 9 03/08/2015 
02/08/2015 1 03/08/2015 
02/08/2015 4 06/08/2015 
06/08/2015 9 15/08/2015 
06/08/2015 4 10/08/2015 
15/08/2015 5 20/08/2015 
16/08/2015 14 30/08/2015 
16/08/2015 15 31/08/2015 
19/08/2015 6 25/08/2015 
25/08/2015 2 27/08/2015 
 
Figura20. Ejemplo de Calendario de Recursos 
- Factores Ambientales de la Empresa 
Ya descrito en el apartado 3.2. 
 
Las técnicas y herramientas necesarias para poder estimar los recursos de las actividades son: 
- Análisis de Alternativas 
Consiste en estudiar las distintas alternativas con las que se puede dar solución a las actividades; 
por ejemplo, si tenemos que levantar un tabique que tenga que tener una determinada 
resistencia al viento habrá que analizar los componentes con los que vamos a realizar dicho 
tabique y hacer un estudio de cuáles son los componentes más adecuados para el caso dado. 
05/07/2015 15/07/2015 25/07/2015 04/08/2015 14/08/2015 24/08/2015 03/09/2015
Actividad A
Actividad B
Actividad C
Actividad D
Actividad E
Actividad F
Actividad G
Actividad H
Actividad I
Actividad J
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- Datos de Estimaciones Publicados 
Consiste en estudiar los datos que se publican a diario sobre los recursos que van a ser 
necesarios para realizar la actividad de forma que vamos a poder estimar los índices de 
producción y los costos unitarios de los recursos. 
 
- Estimación Ascendente 
Es un método de estimación  de la duración o el costo del proyecto, consiste en sumar, el costo 
o la duración,  de los distintos componentes de nivel inferior en la EDT/WBS. Se estiman las 
necesidades de recursos, después se suman estas estimaciones  y se crea una cantidad total para 
cada uno de los recursos de la actividad. 
 
Una vez se disponen de todas las técnicas y herramientas necesarias, vamos a determinar las 
salidas del proceso de Estimar los Recursos de las Actividades que son: 
- Los Recursos Requeridos para las Actividades 
Indica los tipos y las cantidades de recursos identificados que necesita cada actividad de un 
paquete de trabajo. Estos requisitos pueden posteriormente sumarse para determinar los 
recursos estimados para cada paquete de trabajo y cada período de trabajo.  
 
- Estructura de Desglose de Recursos 
Es una representación de los recursos ordenados por categoría y tipo. Algunos  ejemplos de 
categorías de recursos son la mano de obra, el material y los equipos; los tipos de recursos son 
por ejemplo, nivel de habilidad, nivel de formación u otra información relevante para el 
proyecto.  Este proceso es útil para organizar los datos del cronograma del proyecto. 
 
3.2.5. Estimar los Recursos de las Actividades 
Estimar la Duración de las Actividades consiste en determinar el número de periodos de trabajo 
(cantidad de horas o días que se invierten para producir un producto acabado, sin incluir el 
tiempo durante el cual los objetos de trabajo forman parte de las reservas de producción ni el 
tiempo de las pausas en el proceso productivo) necesarios para finalizar las actividades con los 
recursos anteriormente estimados. El objetivo de este proceso es establecer el tiempo necesario 
para finalizar cada una de las actividades, se trata pues de un paso imprescindible para poder 
desarrollar el cronograma. 
El proceso de Estimar la Duración de las Actividades requiere que se realice una estimación del 
esfuerzo requerido y de la cantidad de recursos disponibles estimados para completar la 
actividad. Estas estimaciones se utilizan para deducir de manera aproximada la cantidad de 
periodos de trabajo necesarios para completar la actividad, mediante la utilización de los 
calendarios adecuados de proyecto y de recursos. 
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Los documentos previos necesarios para poder estimar la duración de las actividades son: 
- Plan de Gestión del Cronograma 
Ya descrito en el apartado 3.2.1. 
 
- Lista de Actividades 
Ya descrito en el apartado 3.2.2. 
 
- Atributos de la Actividad 
Ya descrito en el apartado 3.2.2. 
 
- Recursos Requeridos para las Actividades 
Ya descrito en el apartado 3.2.4. 
 
- Calendario de Recursos 
Ya descrito en el apartado 3.2.4.  
 
- Enunciado del Alcance del Proyecto 
Ya descrito en el apartado 2.1.1. 
 
- Estructura de Desglose de Recursos  
Ya descrito en el apartado 3.2.4. 
 
- Factores Ambientales de la Empresa 
Ya descrito en el apartado 3.2 
 
Para poder Estimar la Duración de las Actividades son necesarias una serie de técnicas o 
herramientas que son las siguientes: 
- Estimación Análoga 
La Estimación Análoga es una técnica para estimar la duración o el costo de una actividad o de 
un proyecto mediante la utilización de datos históricos de una actividad o proyecto similar, es 
decir, toma como referencia los datos de actividades anteriores y estima los costes o la duración 
a partir de estos. La estimación análoga de la duración se emplea a menudo para estimar la 
duración  de un proyecto cuando se dispone de escasa información de detalle sobre el mismo. 
Ésta técnica es menos costosa y requiere menos tiempo que otras técnicas, pero también es 
menos exacta. 
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- Estimación Paramétrica 
La Estimación Paramétrica es una técnica de estimación en la que se utiliza un algoritmo para 
calcular el costo o la duración sobre la base de los datos históricos y los parámetros del proyecto. 
La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre datos históricos y otras variables 
para calcular una estimación de los parámetros de una actividad tales como costo, presupuesto 
y duración. Con esta técnica puede lograrse niveles superiores de exactitud pero también 
supone un mayor coste. 
La estimación paramétrica se puede realizar por dos formas: 
 Análisis de Regresión (Diagrama de Dispersión): analiza 2 variables para ver si 
están relacionadas, y crea una fórmula matemática para usarlas en futuras 
estimaciones paramétricas. 
 
 Curva de Aprendizaje: Describe el grado de éxito obtenido durante el 
aprendizaje en el transcurso del tiempo, es decir, tiene en cuenta que al realizar 
una misma actividad durante un largo periodo de tiempo, el rendimiento de su 
desarrollo mejorará debido a la experiencia obtenida durante este tiempo; por 
ejemplo, la décima aula pintada tomará menos tiempo que la primera aula, 
debido a la mejora de la eficiencia 
 
 
- Estimación por Tres Valores 
La Estimación por Tres Valores también denominada método PERT  utiliza un estimado pesimista 
(tP), más probable (tM) y optimista (tO) para cada actividad, lo que permite obtener un estimado 
de la duración esperada basada en riesgos, tomando el promedio o un promedio ponderado de 
los tres estimados. Las tres estimaciones ya nombradas son: 
1. Más Probable (tM):  Esta estimación se basa en la duración de la actividad, en 
función de los recursos que probablemente sean asignados, de su productividad, de 
las expectativas realistas de disponibilidad para la actividad, de las dependencias de 
otros participantes y de las interrupciones. 
2. Optimista (tO): Estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del mejor 
escenario posible para esa actividad. 
3. Pesimista (tP): Estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del peor 
escenario posible para esa actividad. 
Se puede calcular la duración esperada (tE) mediante el uso de distintas fórmulas: 
 Distribución Triangular:        𝑡𝐸 = (𝑡𝑂 + 𝑡𝑀 + 𝑡𝑃)/3 
 Distribución Beta:    𝑡𝐸 = (𝑡𝑂 + 4𝑡𝑀 + 𝑡𝑃)/6 
 
Una vez se dispone de todos los documentos necesarios para poder Estimar la Duración de las 
Actividades así como las herramientas y técnicas necesarias podemos determinar el documento 
objetivo de este proceso que es la Estimación de la Duración de las Actividades. 
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- Estimación de la Duración de las Actividades 
Las Estimaciones de la Duración de las Actividades son valoraciones cuantitativas de la cantidad 
probable de períodos de trabajo que se necesitarían para completar una actividad. Las 
estimaciones de duración no incluyen retrasos. Las estimaciones de la duración de las 
actividades pueden incluir alguna indicación del rango de resultados posible.  
 
3.2.6. Desarrollar el Cronograma 
Desarrollar el Cronograma consiste en el análisis de la secuenciación, la duración y los recursos 
de cada una de las actividades con el objetivo de crear un modelo de programación del proyecto; 
este modelo incluye fechas planificadas para completar las actividades del proyecto. El 
desarrollo de un cronograma es un proceso iterativo que puede requerir el repaso y la revisión 
de las estimaciones de duración y de recursos. 
Un Cronograma se crea utilizando un método de estimación dirigido por las personas que 
realizarán el trabajo. Cada fecha en el cronograma es estimada, y si esas fechas no tienen el 
apoyo de las personas que van a realizar el trabajo, el cronograma será impreciso. Para poder 
establecer el total de las fechas para completar el cronograma tiene que haber aportación del 
equipo del proyecto. El gerente del proyecto ayudará proporcionando la información acerca del 
alcance, el presupuesto, los recursos y los plazos que son descritos en el contrato del proyecto. 
Una vez que el cronograma es establecido en su totalidad, el gerente del proyecto es 
responsable de monitorear el progreso de éste. 
Hay varias técnicas o herramientas para desarrollar el cronograma de un proyecto, pero antes 
de llevar a cabo estas técnicas necesitaremos disponer de una serie de documentos previos 
necesarios: 
- Plan de Gestión del Cronograma 
Ya descrito en el apartado 3.2.1. 
 
- Lista de Actividades 
Ya descrito en el apartado 3.2.2. 
 
- Diagramas de Red del Cronograma del Proyecto 
Ya descrito en el apartado 3.2.3. 
 
- Recursos Requeridos para las Actividades 
Ya descrito en el apartado 3.2.4. 
- Calendario de Recursos 
Ya descrito en el apartado 3.2.4.  
 
- Estimaciones de la Duración de las Actividades 
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Ya descrito en el apartado 3.2.5. 
 
- Enunciado del Alcance del Proyecto 
Ya descrito en el apartado 2.1.1. 
 
Una vez establecidos los documentos de entrada necesarios para el desarrollo del cronograma, 
se van a establecer las diferentes técnicas y herramientas necesarias para desarrollar el 
cronograma de un proyecto. Algunas de estas técnicas son las siguientes: 
- El análisis de la Red del Cronograma  
El análisis de la Red del Cronograma es una técnica que se utiliza para generar el cronograma 
del proyecto. Emplea diversas técnicas analíticas, tales como el método de la ruta crítica, el 
método de la cadena  crítica y otras técnicas de optimización de recursos para calcular las fechas 
de inicio y finalización, tempanas y tardías, de las partes no completadas del proyecto.  
 
- El Método de la Ruta Crítica  
El Método de la Ruta Crítica se utiliza para estimar la duración mínima del proyecto y determinar 
el nivel de flexibilidad en la programación de los caminos de red del cronograma. Esta técnica 
de análisis de la red del cronograma calcula las fechas de inicio y finalización, para todas las 
actividades, sin tener en cuenta las limitaciones de recursos, y realiza un análisis que recorre 
hacia adelante y hacia atrás toda la red del cronograma. La ruta crítica es la secuencia de 
actividades que representa el camino más largo a través de un proyecto y determina la menor 
duración posible del mismo. El método de la ruta crítica  permite estimar el tiempo más corto 
en el que es posible completar un proyecto. Se trata pues de un algoritmo utilizado para el 
cálculo de tiempos y plazos en la planificación de proyectos; el objetivo principal es determinar 
la duración del proyecto, en el que cada una de las actividades del mismo tiene una duración 
estimada. La duración de las actividades que forman la ruta crítica determina la duración del 
proyecto entero y las diferencias con las otras rutas que no sean la crítica se denominan tiempos 
de holgura. Un proyecto puede tener más de una ruta crítica.  
El método de la ruta crítica usa tiempos estimados o reales y consiste en: 
 Identificar todas las actividades que involucra el proyecto. 
 
 Establecer relaciones entre las actividades, decidiendo cual debe de comenzar 
antes y cuál debe seguir después. 
 
 Construir una red o diagrama conectando las diferentes actividades a sus 
relaciones de precedencia. 
 
 Definir costos y tiempo estimado para cada actividad. 
 
 Identificar la ruta crítica y las holguras de las actividades que componen el 
proyecto. 
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 Utilizar el diagrama como ayuda para planear, supervisar y controlar el 
proyecto. 
 
Existen dos redes dentro del método de la Ruta Crítica que sirven para determinar dicha ruta: 
 Diagrama de Flechas: consiste en elaborar una red o diagrama en la que se 
muestra todas las actividades pertenecientes a un proyecto, se muestra una 
secuencia lógica en la que se debe realizar dicho proyecto y se especifica la 
interdependencia entre las actividades. Las actividades se representan 
mediante Flechas y las uniones entre una actividad y otra se representa 
mediante Nodos. 
 
 Redes de Precedencia: las actividades se representan en los nodos, las flechas 
sirven únicamente para conectar las actividades y el tipo de relación entre ellas. 
 
 
- El Método de la Cadena Crítica  
El Método de la Cadena Crítica es un método que se aplica al modelo de programación  y que 
permite colocar tolerancias en cualquier ruta del cronograma del proyecto para tener en cuenta 
los recursos limitados y las incertidumbres del proyecto. Se desarrolla a partir del método de la 
ruta crítica y tiene en cuenta los efectos de la asignación, la optimización y la nivelación de los 
recursos, así como de la incertidumbre en la duración de las actividades que se encuentran en 
la ruta crítica y que se calculan mediante el método de la ruta crítica. 
La cadena crítica se trata por tanto de un método analítico que permite: 
 Asegurar que las actividades del camino crítico tengan disponibles los recursos 
que precisan. 
 
 Establecer los buffers (es una actividad ficticia, asociada a una actividad real y 
con una duración determinada, que se añade en un punto concreto del 
cronograma del proyecto con el objetivo de tener en cuenta posibles 
desviaciones temporales de las actividades) que absorban los imprevistos del 
proyecto y que permitan ejecutarlo con garantías. 
 
 Partiendo de un cronograma construido, se trata en primer lugar de eliminar 
todas las holguras de manera que todas las actividades del proyecto pasen a ser 
críticas. Posteriormente, es necesario reequilibrar la carga de recursos, por 
ejemplo reordenando aquellas actividades que coincidan en el tiempo y que 
deban ser realizadas por el mismo recurso. 
 
- Las Técnicas de Optimización de Recursos 
Las Técnicas de Optimización de Recursos se pueden utilizar para ajustar el modelo de 
programación en función de la demanda y de la provisión de recursos: 
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 Nivelación de Recursos: es una técnica en la cual las fechas de inicio y 
finalización se ajustan en función de las restricciones de los recursos, con el 
objetivo de equilibrar la demanda de recursos con la oferta disponible. 
 
 Equilibrio de Recursos: es una técnica que ajusta las actividades de un modelo 
de programación, de modo que las necesidades de recursos del proyecto no 
excedan ciertos límites predefinidos. Al contrario de la nivelación de recursos, 
en el equilibrio de recursos la ruta crítica del proyecto no se modifica, y la fecha 
de finalización no se puede retrasar. 
 
 
- La Compresión del Cronograma 
La Compresión del Cronograma es una técnica que se utiliza para acortar el calendario del 
proyecto sin modificar el alcance del mismo, con el objetivo de cumplir con las restricciones del 
cronograma, las fechas impuestas u otros objetivos del cronograma. Las técnicas de compresión 
del cronograma incluyen: 
 Intensificación: Es una técnica utilizada para acortar la duración del cronograma 
con el menor incremento de costo posible mediante la aportación de recursos. 
La intensificación sólo funciona para actividades que se encuentran  en el 
camino o ruta crítica, en las que los recursos adicionales permiten acortar la 
duración. 
 
 Ejecución Rápida: Es una técnica de compresión del cronograma en la que las 
actividades o fases que normalmente se realizan en secuencia se llevan a cabo 
en paralelo, por lo menos en parte de su duración. La ejecución rápida puede 
derivar en la necesidad de volver a desarrolla determinados trabajos y en un 
aumento del riesgo. La ejecución rápida sólo funciona si las actividades pueden 
solaparse para acortar la duración del proyecto. 
 
- El Cronograma del Proyecto  
El Cronograma del Proyecto es una salida de un modelo de programación que presenta 
actividades relacionadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos. El cronograma del 
proyecto debe contener, como mínimo, una fecha de inicio y una fecha de finalización 
planificadas para cada actividad. Aunque el modelo de programación del proyecto puede 
adoptar una forma de tabla, es más frecuente representarlo en forma gráfica, mediante la 
utilización de uno o más de los siguientes formatos, que se clasifican como representaciones: 
 Diagramas de Barras: Estos diagramas, también conocidos como diagramas de 
Gantt, presentan la información del cronograma con la lista de actividades en el 
eje vertical, las fechas en el eje horizontal y las duraciones de las actividades se 
representan en forma de barras colocadas en función de las fechas de inicio y 
de finalización. Se trata por tanto de una herramienta gráfica cuyo objetivo es 
exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas y actividades a 
lo largo de un tiempo total determinado. El diagrama de Gantt no indica las 
relaciones existentes entre las actividades.  
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Fase 4 
                    
 
Fase 5 
                    
Figura21. Diagrama de Gantt 
 
 Diagramas de Hitos: Estos diagramas son similares a los diagramas de barras, 
pero sólo identifican el inicio o la finalización programada de los principales 
entregables y las interfaces externas clave, es decir, no representan las 
actividades secundarias. 
 
 Diagramas de Red del Cronograma del Proyecto: Estos diagramas por regla 
general  muestra actividades y relaciones sin escala de tiempo y normalmente 
denominados diagramas de lógica pura. Estos diagramas tienen la información 
de la fecha de las actividades, normalmente muestran la lógica de la red del 
proyecto y las actividades del cronograma que se encuentran dentro de la ruta 
crítica del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura22. Ejemplo del Diagrama de Red del Cronograma de un Proyecto 
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3.2.7. Controlar el Cronograma 
Controlar el Cronograma es el proceso de control del estado de las actividades, es decir, consiste 
en el seguimiento de éstas con el fin de actualizar su avance; también se controlan los cambios 
en la línea base del cronograma. El beneficio de este proceso es que detecta desviaciones 
respecto al plan inicial y establece acciones correctivas y preventivas para minimizar riesgo. 
Será en el control del cronograma donde se aplicarán las técnicas del valor ganado (EVM) pues 
ésta es una herramienta o técnica que permite el control del cronograma. 
El proceso Controlar el Cronograma se ocupa de: 
 Determinar el estado actual del cronograma del proyecto mediante  
comparando la cantidad de trabajo  actualizado con las estimaciones de trabajo 
para el tiempo transcurrido. 
 
 Llevar a cabo revisiones periódicas. 
 
 Priorizar el trabajo pendiente. 
 
 Determinar el ritmo de generación, validación  y aceptación los entregables. 
 
 Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado. 
 
 Gestionar los cambios reales conforme se producen. 
 
Las entradas o documentos necesarios para llevar a cabo el control del cronograma son: 
- Plan para la Dirección del Proyecto  
Ya descrito en el apartado 2.1.2. 
 
- Cronograma del Proyecto 
Ya descrito en el apartado 3.2.6. 
 
- Datos de Desempeño del Trabajo 
Los datos del desempeño del trabajo son las observaciones y mediciones realizadas durante la 
ejecución de las actividades; sirve para evaluar la forma en la que los conocimientos, las 
habilidades y los comportamientos influyen al logro de los objetivos de su empresa. 
Una vez establecidas las entradas necesarias para llevar a cabo el control del cronograma, se 
van a exponer las técnicas y herramientas necesarias para llevarlo a cabo. 
 
- Las Revisiones del Desempeño 
Las Revisiones del Desempeño permiten medir, comparar y analizar el desempeño del 
cronograma, es decir, establecen el porcentaje de trabajo completado y la duración restante 
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para completar el trabajo de ejecución. Entre las diferentes técnicas que se pueden utilizar, se 
incluyen: 
 Análisis de Tendencias: El análisis de tendencias analiza el desempeño del 
proyecto  a lo largo del tiempo para determinar si el desempeño está mejorando 
o se está deteriorando, es decir, determina si la evolución del trabajo es 
ascendente o descendente. 
 
 
Figura23. Análisis de Tendencias de un Proyecto 
 
 
PERT 
Uno de los métodos que se usan para controlar el cronograma del proyecto es  la Técnica de 
Evaluación y Revisión de Proyectos (PERT) tiene el objetivo de optimizar el tiempo de ejecución 
del proyecto desarrollando la programación de las actividades. Este método (PERT) emplea una 
red del proyecto que visualiza gráficamente las relaciones entre las actividades; además se 
incluye la duración de las actividades así como sus fechas de inicio más tardío y más temprana 
admisibles. 
El proceso de realización del método PERT es el siguiente: 
 
1. Hacer una lista de las actividades que tienen que llevarse a cabo. Se trata de una 
lista de las actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto (la definición de las 
actividades ya ha sido propuesta con anterioridad). 
 
2. Hacer una tabla de Precedencias. Se trata de establecer qué actividades deben de 
preceder a cada actividad. Es decir, vamos a tomar la lista de actividades, que 
posiblemente estará desordenada, y vamos a ordenar las tareas según una relación 
de precedencia.  
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Actividades Actividades de Precedencia 
A - 
B A 
C A 
D A 
E B, C, D 
F E 
G F 
H G 
I H 
J G 
Tabla1. Tabla de Precedencia de Actividades 
 
En esta tabla, indicamos en la columna de la izquierda cada una de las tareas, y en 
la columna de la derecha, las actividades que la preceden, es decir: aquellas tareas 
que necesariamente tenemos que haber terminado antes de poder empezar cada 
actividad. Por ejemplo, para poder empezar la tarea C, es necesario haber 
terminado la actividad A. 
Cada una de las relaciones de precedencia que tenemos en la tabla se puede 
representar gráficamente.  
 
Hay 3 tipos de precedencias: 
 
 Precedencias Lineales: corresponden a los casos en los que hay una actividad 
que precede y una única actividad que precede y una única actividad que 
procede. 
 
 
 
 
 
Figura24. Precedencia Lineal. 
 
 Precedencias de Divergencia: corresponden a los casos en los que hay una única 
actividad que precede y varias que proceden. 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
Figura25. Precedencia de Divergencia. 
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A 
B 
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 Precedencias de Convergencia: corresponden a los casos en los que hay varias 
actividades que preceden y una única actividad que procede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura26. Precedencia de Convergencia. 
 
3. Dibujar el Grafo. El grafo PERT se hace siguiendo 3 reglas: 
 
 Un nudo sólo puede numerarse una vez que se han numerado todos los nudos 
que le preceden (que tienen flechas que llegan hasta él). 
 
 Debe de haber un único nudo de comienzo y un único nudo de final. 
 
 Dos flechas que parten del mismo nudo no pueden tener el mismo nudo de 
destino. Puede suceder perfectamente que, para pasar de una fase del proyecto 
a la siguiente, sean necesarias varias actividades distintas. Esto se ve reflejado 
en la Figura31. 
 
 
 
 
 
Figura27. Ejemplo Erróneo De Unión de Nudos 
 
En este ejemplo, las actividades B, C y D proceden de A y preceden a E; en   principio esto debería 
de representarse como aparece en la Figura31, sin embargo, se define una actividad como un 
conjunto de 2 nudos (para que la notación no sea demasiado pesada a medida que el PERT se 
complica); de forma que la Figura31 quedará correctamente representada en la Figura32: 
 
 
 
B 
C 
D 
E 
A 
D 
B 
C E 
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Figura28. Ejemplo Correcto de Unión entre Nudos 
Se han añadido 3 actividades “ficticias” (con los nombres B´, C´, Y D´) y 3 nudos intermedios 
simplemente para respetar el principio de designación unívoca. 
 
4. Análisis de duraciones: tiempos “Early” y “Last”. El grafo PERT se utiliza para calcula 
la duración del Proyecto y para evaluar la importancia de las diferentes tareas. 
 Tiempo “Early”: es el tiempo mínimo necesario para alcanzar un nudo. 
 
 Tiempo “Last”: es el tiempo máximo que podemos tardar en alcanzar un nudo 
sin que el proyecto sufra un retraso. 
 
Supongamos que las duraciones previstas de las actividades anteriores son las siguientes: 
 
Actividad Duración Prevista (Semanas) 
A 4 
B 4 
C 8 
D 1 
E 3 
F 7 
G 3 
H 6 
I 10 
J 2 
Tabla2. Tabla de la Duración Prevista de cada Actividad 
El tiempo “Early” y el tiempo “Last” dependen de la relación entre las diferentes tareas, y se 
calcula a partir del PERT de la siguiente forma: 
 Debajo de cada flecha, colocamos la duración de la actividad. 
 
 Para los tiempos “Early”: se comienza por el nudo inicial, asignándole un tiempo 
early = 0. A partir de este nudo, el tiempo early de cada nudo será igual al tiempo 
early del nudo anterior más la duración de la actividad precedente. Si hay varios 
nudos y actividades inmediatamente anteriores, se toma el máximo de los 
“candidatos”. 
A 
B 
C 
D 
C´ 
B´ 
D´ 
E 
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 Para los tiempos “Last”: se empieza por el nudo final, asignándole un tiempo 
last igual a su tiempo early. A partir de este nudo, el tiempo last de cada nudo 
será igual al tiempo last del nudo posterior menos la duración de la actividad 
procedente. Si hay varios nudos y actividades inmediatamente posteriores, se 
toma el valor mínimo entre los “candidatos”. 
Hay “Holgura” en un nodo cuando el tiempo early es inferior al tiempo last.  Que haya 
holgura significa que se puede permitir  un retraso sin que la duración total del proyecto 
se vea comprometida. No hay Holgura en un nudo cuando el tiempo early es igual al 
tiempo last. El “CAMINO CRÍTICO” es la senda definida por los nudos que no tienen 
Holgura. Este camino indica todas las actividades para las cuales es importante que no 
haya ningún retraso [2]. 
 
 
3.3. Asignar Costes a las Actividades 
El cronograma se obtiene a partir de la Gestión del Tiempo del Proyecto; los procesos de esta 
gestión son: 
 
Figura29. Esquema de los Procesos de la Gestión de los Costos 
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3.3.1.     Planificar la Gestión de los Costos 
Planificar la Gestión de los Costos es el proceso que establece las políticas, los procedimientos y 
la documentación necesarios para poder planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los 
costos del proyecto. Este proceso proporciona guía y dirección sobre la gestión de los costos del 
proyecto a lo largo de éste. 
Las entradas necesarias para por poder realizar la planificación de la gestión de los costos del 
proyecto son: 
- Plan para la Dirección del Proyecto 
Ya descrito en el apartado 2.1.2. 
 
- Acta de Constitución del Proyecto 
Ya descrito en el apartado 2.1.1. 
 
El documento que obtenemos a partir de este proceso es el Plan de Gestión de los Costos. 
- Plan de Gestión de los Costos 
El Plan de Gestión de los Costos describe la forma en que se planificarán, estructurarán y 
controlarán los costos del proyecto. El plan de gestión de costos debe de contener las mismas 
especificaciones que el Plan de Gestión del Cronograma pero esta vez enfocadas al coste del 
proyecto; dichas especificaciones son: 
 Unidades de medida 
 
 Nivel de precisión  
 
 Nivel de exactitud 
 
 Enlaces con los procedimientos de la organización  
 
 Umbrales de control 
 
 Reglas para la medición del desempeño 
 
 Formatos de los informes 
 
 Descripciones de los procesos 
Todas ellas ya descritas en el apartado 3.2.1. 
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3.3.2.      Estimar los Costos 
El segundo proceso de la Gestión de los Costos del Proyecto es el de Estimar los Costos que es 
el proceso que establece las políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para 
poder planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. Este proceso 
proporciona guía y dirección sobre la gestión de los costos del proyecto a lo largo de éste. 
Las entradas necesarias para por poder realizar una estimación de los costos del proyecto son: 
- Plan para la Dirección del Proyecto 
Ya descrito en el apartado 2.1.2. 
 
- Plan  de Gestión de los Recursos Humanos 
Proceso que identifica y documenta los roles y las responsabilidades de cada una de las personas 
que forman parte del proyecto, es decir, se establecen las relaciones de comunicación y la 
gestión de personal. 
 
- Línea Base del Alcance 
Ya descrito en el apartado 2.1.2. 
 
- Cronograma del Proyecto 
Ya descrito en el apartado 3.2.6. 
 
Las técnicas y herramientas necesarias para estimar los costos de un proyecto son: 
- Estimación Análoga  
La Estimación Análoga de costos utiliza datos y valores de proyectos anteriores similares como 
base para estimar el mismo parámetro o medida para un proyecto actual; se emplea a menudo 
para estimar un valor cuando existe una cantidad limitada de información detallada sobre el 
proyecto. El problema de esta técnica es que no se puede llevar a cabo en proyectos innovadores 
que no disponen de precedentes similares. 
 
- Estimación Paramétrica   
La Estimación Paramétrica utiliza una relación estadística entre los datos históricos relevantes y 
otras variables con el fin de obtener una estimación del costo del trabajo. La estimación 
paramétrica de costos se puede aplicar a un proyecto en su totalidad o a partes del mismo, en 
combinación con otros métodos de estimación. La ventaja que tiene esta técnica es que si se 
hacen proyectos similares esta forma de estimar es muy rápida y muy segura.  
Por ejemplo, en el sector de la construcción el parámetro puede ser metro cuadrado construido: 
construir una casa lleva “X” horas por metro cuadrado y cuesta “Y” euros por metro cuadrado. 
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- Estimación Ascendente  
La Estimación Ascendente es un método que sirve para estimar un componente del trabajo. El 
costo individual de cada paquete de trabajo o actividad se calcula con el mayor nivel posible de 
detalle. El costo detallado se resume posteriormente o se “acumula” en niveles superiores para 
fines de reporte y seguimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura30. Ejemplo de una Estimación Ascendente 
Se pueden observar las distintas actividades y su coste, así por ejemplo, el Presupuesto (de 
1.091€) se divide en la Reserva de Gestión (de 150€) y en la Línea Base de Costo (de 941€), la 
suma de ambas dará el coste del Presupuesto, a su vez la Línea Base de Costo se divide  dos 
Cuentas de Control (de 212€ y de 504€) y una Reserva de Contingencias (de 225€) y así 
sucesivamente. 
 
- Estimación por Tres Valores  
La Estimación por Tres Valores plantea que se puede mejorar la exactitud de las estimaciones 
de costos si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo y se utilizan estimaciones por tres 
valores para definir un rango aproximado del costo de la actividad: 
1. Más probable (cM). El costo de la actividad se estima sobre la base de una evaluación realista 
del esfuerzo necesario para el trabajo requerido y de cualquier gasto previsto. 
Presupuesto  
1.091€ Reserva de Gestión 
“Imprevistos” 
150€ 
 Línea Base de Costo          
(BAC) 
941€ 
 Reserva de Contingencias 
“Riesgos Residuales” 
225€ 
 
Cuenta de Control 
504€ 
Cuenta de Control 
212€ 
Paquete de Trabajo 
125€ 
Paquete de Trabajo  
89€ 
Actividad 1 
19€ 
Actividad 2 
45€ 
Actividad 3 
25€ 
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2. Optimista (cO). El costo de la actividad se estima sobre la base del análisis del mejor 
escenario para esa actividad. 
3. Pesimista (cP). El costo de la actividad se estima sobre la base del análisis del peor escenario 
para esa actividad. 
Se puede calcular el costo esperado, cE, mediante las siguientes fórmulas: 
4. Distribución Triangular:   𝑐𝐸 = (𝑐𝑂 + 𝑐𝑀 + 𝑐𝑃)/3 
5. Distribución Beta:                  𝑐𝐸 = (𝑐𝑂 + 4𝑐𝑀 + 𝑐𝑃)/6 
Por ejemplo: se tiene un proyecto que si todo va medianamente bien y no hay ningún improvisto 
durará costará 1000€; si hay problemas con el desarrollo en los navegadores podría 
incrementarse el coste a 1500€ y si esta parte se elabora más rápido de lo esperado el coste se 
ve reducido a 800€, de forma que: 
cM = 1000€ 
cO = 800€ 
cP = 1500€ 
cE = (1000 + 800 + 1500) /3 = 1100€ (según la distribución triangular) 
cE = (1000 + 4*800 + 1500) /6 = 950€ (según la distribución beta) 
 
Los documentos que se obtienen en el proceso de Estimar los Costos  son: 
- Estimación de los Costos de las Actividades 
 La Estimación de los Costos de las Actividades es una evaluación de los costos probables 
necesarios para completar el proyecto. Se estiman los costos para cada actividad necesaria para 
realizar el proyecto incluyendo los costos indirectos del éste. Las estimaciones de costos de 
actividades deben actualizarse durante el transcurso de éstas con el fin de reflejar detalles 
adicionales a medida que éstos se conocen. Por ejemplo: un proyecto en su fase de iniciación 
puede tener una estimación aproximada de orden de magnitud (ROM) en el rango de ±50%. En 
una etapa posterior al proyecto, conforme se cuenta con más información, las estimaciones 
pueden reducirse a un rango de ±10%. 
 
- Base de las Estimaciones  
La Base de las Estimaciones muestra la cantidad y el tipo de detalles adicionales que respaldan 
la estimación de costos, es decir, la base de las estimaciones es una serie de documentos que 
respaldan las estimaciones obtenidas; estos documentos son: 
 La documentación de los fundamentos de las estimaciones, es decir, una 
explicación de cómo fueron desarrolladas. 
 
 La documentación de todos los supuestos realizados, es decir, la 
documentación de todas las actividades sobre las que se ha estimado. 
 
 La documentación de todas las restricciones conocidas. 
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 Una indicación del rango de las estimaciones posibles (por ejemplo: 10.000€ 
±10% para indicar que se espera que el costo del elemento se encuentre 
dentro de este rango de valores). 
 
 Una indicación del nivel de confianza de la estimación final, es decir, reflejar 
la probabilidad de que la estimación obtenida sea la real. 
 
3.3.3.     Determinar el Presupuesto 
El tercer proceso de la Gestión de los Costos del Proyecto es el de Determinar el Presupuesto 
que es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o 
paquetes de trabajo de cara a establecer una línea base de costos autorizada. El beneficio clave 
de este proceso es que determina la línea base de costos con respecto a la cual se puede 
monitorear y controlar el desempeño del proyecto. 
Para poder determinar el presupuesto de un proyecto, previamente  es necesario disponer de 
una serie de documentos: dichos documentos son:  
- Plan de Gestión de los Costos 
Ya descrito en el apartado 3.3.1. 
 
- Línea Base del Alcance 
Ya descrito en el apartado 2.1.2. 
 
- Estimación de Costos de las Actividades 
Ya descrito en el apartado 3.3.2. 
 
- Cronograma del Proyecto 
Ya descrito en el apartado 3.2.6.  
 
- Calendario de Recursos 
Ya descrito en el apartado 3.2.4. 
 
- Activos de los Procesos de la Organización 
Ya descrito en el apartado 3.2. 
 
En el proceso de Determinar el Presupuesto se obtienen una serie de documentos: 
- Línea Base de Costos  
Ya descrito en el apartado 2.1.2. 
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- Requisitos de Financiamiento del Proyecto  
Los Requisitos de Financiamiento del Proyecto se derivan de la línea base de costos. La línea 
base de costos incluirá los gastos proyectados más las deudas anticipadas. Los fondos totales 
necesarios son aquellos incluidos en la línea base de costos más las reservas de gestión, en caso 
de existir. 
 
 3.3.4.     Controlar los Costos 
El último proceso dentro de la Gestión de los Costos  del Proyecto es el de Controlar los Costos 
que es el proceso de control del estado del proyecto con el fin de actualizar sus costos y 
gestionar cambios en la línea base de costo; este proceso detecta variaciones con respecto al 
plan de costos inicial con lo que se pueden tomar acciones correctivas minimizando el riesgo. Se 
puede decir que la gestión del Costos del Proyecto involucra los procesos necesarios para 
estimar, presupuestar y controlar los costos del proyecto. Dentro del control de los costos, 
encontramos la Gestión del Valor Ganado, cuyo estudio, va a constituir la segunda parte de 
nuestro trabajo. 
El control de costos pretende cumplir una serie de objetivos, algunos de ellos son:  
 Influir sobre los factores que producen cambios en la línea de costos, es decir, intentar 
tener un control sobre aquellas actividades que puedan producir cambios en los costos 
de un proyecto. 
 
 Asegurar que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera oportuna. 
 
 Asegurar que los gastos  no excedan los fondos autorizados por período, por actividad y 
para el proyecto en su totalidad, es decir, controlar el gasto monetario para que no sea 
superior al previsto y que no supere los fondos de los que se dispone.  
 
 Monitorear el desempeño del costo para detectar y comprender las variaciones con 
respecto a la línea base aprobada de costos, con esto se refiere a llevar un  control del 
costo a lo largo del proyecto con el fin de que se siga la línea base de costos. 
 
 Evitar que se incluyan  cambios no aprobados en los informes sobre utilización de costos 
o de recursos.  
 
 Informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios aprobados y costos 
asociados. 
 
 Realizar las acciones necesarias para mantener los excesos de costos previstos dentro 
de límites aceptables, es decir, evitar que se superen los costos programados y si hay 
cambios adaptarlos para que esto no ocurra. 
Para poder llevar a cabo el proceso de Control del Costo de un proyecto, serán necesarios una 
serie de documentos: 
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- Plan para la Dirección del Proyecto 
Ya descrito en el apartado 2.1.2. 
 
- Datos de Desempeño del Trabajo 
Ya descrito en el apartado 3.2.7. 
 
- Activos de los Procesos de la Organización 
Ya descrito en el apartado 3.2. 
 
Las técnicas y herramientas necesarias para llevar a cabo el Control del Costo de un proyecto 
son: 
- Gestión del Valor Ganado.  
Ya descrito en el apartado 3. 
 
- El Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI)  
El índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI) es una medida en la que se establece 
el desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de cumplir con un 
determinado objetivo de gestión, es decir,  una vez establecido el costo actualizado en un 
momento dado, establece el trabajo que falta por realizar en función de los recursos que hay 
disponibles.  
 
- Revisiones del Desempeño   
Las Revisiones del Desempeño analizan el costo a lo largo del tiempo, las actividades del 
cronograma detectando los paquetes de trabajo que exceden el presupuesto o que están por 
debajo de éste, y los fondos necesarios para completar el trabajo en ejecución.  
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4. Aplicación de las Técnicas de Valor 
Ganado 
 
Una vez se ha Elaborado la WBS del Proyecto, Desarrollado el Cronograma del Proyecto y 
Asignado Costes a las Actividades ya se pueden aplicar las Técnicas de Valor Ganado con el fin 
de controlar tanto el Tiempo de las actividades como su Coste. 
En esta parte del trabajo, se emplea las Técnica de Valor Ganado con el fin de determinar la 
variabilidad del proyecto y analizar los riesgos de éste dentro del marco del valor ganado. Por 
medio del análisis de riesgos cuantitativos, se obtiene la función y distribución tanto de la 
duración del proyecto como del costo de éste, por lo que, por ejemplo, se pueden obtener los 
niveles máximos de sobrecostos dentro de un nivel de confianza determinado.  
Sin embargo, algunos cambios estructurales durante el ciclo de vida del proyecto pueden alterar 
la variabilidad esperada inicial y llevar el proyecto fuera de los límites de confianza. Por otra 
parte, las decisiones de los directivos pueden cambiar alguna de las condiciones iniciales. El 
director del proyecto no debe de esperar hasta el final del proyecto para saber si los sobrecostos 
están dentro de los niveles esperados o no; durante el ciclo de vida del proyecto hay que 
asegurarse de que el sobrecosto está dentro de la variabilidad esperada. 
Dentro de las Técnicas de Valor Ganado, las varianzas  y los índices de rendimiento informan al 
director del proyecto de si tiene sobrecostos o retrasos, pero no informan si los sobrecostes 
están dentro de los límites esperados del proyecto. 
La tabla que se puede observar a continuación es una muestra de la tabla desarrollada en el 
entorno Excel empleada para la introducción de los datos del proyecto objeto de estudio. 
 
Actividades Critica  Fecha de Inicio  Semanas de Trabajo Fecha de Fin 
     
     
     
     
Tabla3. Tabla a completar 
En esta tabla es posible observar varias columnas.  El objetivo de la primera columna es la 
determinación de las distintas actividades a realizar para completar los entregables del proyecto 
en cuestión. Por su parte, la segunda columna servirá para determinar qué actividades son 
críticas y cuales no. Si se determina en el valor de la misma un “1” implicara que la actividad es 
crítica. El valor “2” indica que dicha actividad no lo es. 
Volviendo a la tabla Excel, en las columnas 3 y 5 es necesario colocar las Fechas de Inicio y de 
Fin de las actividades, estas fechas de inicio y fin son las previstas inicialmente; sin embargo, 
una vez vayan sucediendo las actividades se pueden ir modificando las fechas de inicio y de fin 
modificándose así las semanas de trabajo. Una vez, hayamos colocado los datos en esas 4 
columnas, el primer valor que se obtiene de forma directa será el de los Días de Trabajo en cada 
actividad, para ello el algoritmo utilizado es: 
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= 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑥 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑥 
La función de este algoritmo es comparar la Fecha de Fin de la Actividad con la Fecha de Inicio 
de la Actividad, dando así la duración de cada actividad. 
La siguiente columna de la tabla es la de Situación, en ella se muestra si a día de hoy la actividad 
se encuentra Finalizada, En Curso o Sin Comenzar; para conseguir esto se debe de colocar una 
tabla intermedia que identifique si la actividad está En Curso o Terminada; esto se hará a partir 
del % de trabajo completado de la actividad, si éste es del 100% la actividad estará terminada. 
El algoritmo utilizado será: 
= 𝑆𝐼 ( % 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜 = 100; " Terminado "; " En Curso ") 
Una vez  la tabla intermedia se encuentra disponible, es posible completar la tabla Situación y 
es que en esta columna se comprobará si el % de Trabajo Completado es de 0, si lo es, la 
Situación será Sin Comenzar; si no lo es, la situación será la obtenida en la tabla intermedia; el 
algoritmo utilizado para calcular esto es: 
= 𝑆𝐼 ( % 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜; "Sin Comenzar"  ; celda de la tabla intermedia) 
La función SI devuelve un valor si la condición es verdadera y otro si la condición es falsa: 
SI ( prueba_lógica; [valor_si_verdadero]; [valor_si_falso]) 
Lo que hace es comprobar si la “prueba_lógica” es cierta o no, de forma que si lo es se aparecerá 
el “valor_si_verdadero” y si no lo es aparecerá el “valor_si_falso”. 
Las columnas de Coste Presupuestado  y de Coste Real deberán de ser rellenadas por el usuario; 
cabe destacar, que el coste real se irá modificando a medida que la actividad vaya siendo 
realizada. 
La columna de Porcentaje de Trabajo Completado de cada actividad es una columna que, si la 
actividad está acabada, se deberá de introducir el valor 100 (haciendo referencia a que el total 
de la actividad ha sido completado). Si la actividad está en curso, el usuario tendrá que introducir 
el % de la actividad que ha sido completado hasta ese momento. 
Por último, en esta tabla se encuentra el Indicador de Previsión del Cronograma. Esto se debe a 
que el Método del Valor Ganado (EVM) también puede ser utilizado para apoyar la decisión 
sobre la implementación de los cambios en diferentes fases del proyecto. Se debe tener en 
cuenta que el cambio del diseño general conlleva cambios en el proyecto que pueden ser difíciles 
de predecir antes de comenzar el cambio inicial. El indicador SFI (Indicador de Previsión del 
Cronograma) es una fórmula (dedicado a los directores de los proyectos) que sirve como una 
herramienta de gestión complementaria al EVM. 
El objetivo de SFI es presentar un valor que exprese la oportunidad de una exitosa cancelación 
del retraso ocurrido en varias fases del proyecto, es decir, el SFI expresa el porcentaje que hay, 
en cada fase del proyecto, de que al modificar el diseño inicial de una actividad se pueda 
solucionar el retraso que esto puede generar. El director del proyecto, antes de tomar una 
decisión sobre la ejecución de un nuevo cambio en el diseño debería siempre considerar si el 
coste del objetivo del proyecto y la ficha final del proyecto coinciden. Cabe destacar que es 
mucho más fácil de cancelar perturbaciones generadas por el cambio de diseño en las primeras 
etapas del proyecto que en sus fases más tardías. Es más, la probabilidad de una cancelación 
efectiva de los retrasos debido a un cambio de diseño depende del número de actividades 
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críticas y no críticas restantes, es decir, actividades que se ejecutarán después de la Fecha de 
Control y antes del Final Programado del Proyecto. Lógicamente, el número de actividades 
críticas es un dato más importan que el número  por lo que  se ha propuesto el factor de 
ponderación para la formula SFI. La fórmula para calcular el SFI es: 
𝑆𝐹𝐼 =
𝑎 ∗ ∑ (𝑡𝑐) + ∑ (𝑡𝑛𝑐)
𝑆𝑇𝐷
𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇
𝑆𝑇𝐷
𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇
(𝑎 + 1) ∑ (𝑡𝑐 + 𝑡𝑛𝑐)
𝐸𝑁𝐷
𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇
 
Donde: 
𝑎 =
∑ (𝑡𝑛𝑐)
𝐸𝑁𝐷
𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇
∑ (𝑡𝑐)
𝐸𝑁𝐷
𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇
 
∑ (𝑡𝑐)
𝑆𝑇𝐷
𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇  = Duración total de todas las actividades críticas completadas 
∑ (𝑡𝑛𝑐)
𝑆𝑇𝐷
𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇  = Duración total de todas las actividades NO críticas completadas 
∑ (𝑡𝑐)
𝐸𝑁𝐷
𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇  = Duración total de todas las actividades críticas 
∑ (𝑡𝑛𝑐)
𝐸𝑁𝐷
𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇  = Duración total de todas las actividades NO críticas 
El SFI podemos verlo claramente en el artículo [1]. 
 
Una vez terminada la primera de las dos tablas que forman parte del documento Excel, la 
siguiente tabla será completada, en gran parte, de forma automática. 
En la segunda tabla que vamos a obtener los datos en función del tiempo (en la tabla anterior 
los datos eran para las distintas actividades). Para ello el primer proceso a calcular será el Coste 
Presupuestado para cada uno de los periodos (si no se  da este coste presupuestado para cada 
Fecha de Control se calcula a partir del Coste Presupuestado de las actividades). Junto al Coste 
presupuestado, se debe de calcular el Coste Real para cada periodo de control. No se trata más 
que de la realización del sumatorio del Coste Real de todas las actividades comenzadas hasta 
ese momento. 
 
A partir de estos datos, se obtendrán valores que se verán reflejados en distintas gráficas; los 3 
primeros datos que obtenidos son el Coste Presupuestado del Trabajo Presupuestado, el Coste 
Real del Trabajo Presupuestado y el Coste Presupuestado del Trabajo Real. 
El Coste Presupuestado del Trabajo Presupuestado (CPTP) indica el coste que había planificado 
del trabajo que había sido programado y que debería de estar realizado para esa determinada 
fecha de control. 
Coste Real del Trabajo Realizado (CRTR) indica el coste que verdaderamente han supuesto los 
trabajos realizados hasta la fecha de control. 
El Coste Presupuestado del Trabajo Real (CPTR) indica el coste del trabajo realizado hasta la 
fecha de control, pero al coste que se había presupuestado inicialmente. 
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El siguiente valor que vamos a obtener a partir de los datos introducidos es la Variación del 
Coste (VC) que es una medida del desempeño del costo en un proyecto es igual al Valor Ganado 
(CPTR) menos los Costos Reales (CRTR). La Variación del Coste indica la relación entre el 
desempeño real y los costos ganados; una VC negativa con frecuencia no es recuperable para el 
proyecto. El algoritmo utilizado en Excel para calcularlo es: 
= 𝐶𝑃𝑇𝑅𝑥 − 𝐶𝑅𝑇𝑅𝑥 
 
Junto a la Variación del Coste está la Variación del Plazo (VP) que es una medida del desempeño 
del cronograma de un proyecto; es igual al Valor Ganado (CPTR) menos el Valor Planificado 
(CPTP). La variación del cronograma es una medida útil, ya que puede indicar retraso del 
proyecto con la línea base del cronograma. A continuación se muestra el algoritmo empleado 
para el cálculo de la misma: 
= 𝐶𝑃𝑇𝑅𝑥 − 𝐶𝑃𝑇𝑃𝑥 
 
Al igual que en el caso anterior, los dos siguientes valores obtenidos van relacionados, el primero 
de ellos es el Índice del Desempeño del Costo (IRC) que es una medida del valor del trabajo 
completado en comparación con el costo o el avance real del proyecto. Esta se considera la 
métrica más importante dentro de la EVM, pues mide la eficacia de la gestión del costo para el 
trabajo completado. Un valor de IRC mayor que 1 indica un costo inferior con respecto al 
desempeño en la fecha y un IRC menor que 1 indica un sobrecosto con respecto al trabajo 
completado. El IRC se calcula como la división entre el CPTR y el CRTR. 
= 𝐶𝑃𝑇𝑅𝑥/𝐶𝑅𝑇𝑅𝑥 
 
El siguiente valor es el Índice del Desempeño del Cronograma (IRP) que es una medida del 
avance logrado en un proyecto en comparación con el avance planificado. Es una razón entre el 
Valor Ganado (CPTR) y el Valor Planificado (CPTP). Un valor del IRP menor que 1, indica que la 
cantidad de trabajo efectuado es menor a la prevista, mientras que si el IRP es mayor que 1, la 
cantidad de trabajo efectuado es mayor a la prevista. Se calcula dividiendo el CPTR entre el CPTP. 
= 𝐶𝑃𝑇𝑅𝑥/𝐶𝑃𝑇𝑃𝑥 
 
La siguiente gráfica que se obtiene es la del CFP  Coste Final del Proyecto; la fórmula para calcular 
el CFP es: 
𝐶𝐹𝑃 = 𝐶𝑅𝑇𝑅 +
𝐶𝑃𝑃 − 𝐶𝑃𝑇𝑅
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 
Donde el CPP es el Coste Presupuestado del Proyecto que es la suma del Coste Presupuestado 
de todas las actividades del Proyecto. 
El Factor de Rendimiento refleja las expectativas que tiene el analista acerca de cómo se 
comportará el proyecto en el futuro. Este factor se puede calcular de 3 formas en función del 
“Índice de Rendimiento que usemos: 
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- El valor que más se ajusta a la realidad es: 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,2 ∗ 𝐼𝑅𝑃 + 0,8 ∗ 𝐼𝑅𝐶 
 
Todas estas definiciones se encuentran en [5]. 
- El valor más Optimista del CFP es: 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐼𝑅𝐶 
 
- El valor más Pesimista del CFP es:  
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐼𝑅𝐶 ∗ 𝐼𝑅𝑃 
 
 
El último valor que se obtiene para cada fecha de control va a ser el IRTC o Índice del 
Rendimiento del Trabajo por Completar, es el rendimiento del coste que será necesario para 
completar  el trabajo dentro del presupuesto. La siguiente fórmula se emplea para el cálculo del 
IRTC: 
𝐼𝑅𝑇𝐶 =
𝐶𝑃𝑃 − 𝐶𝑃𝑇𝑅
𝐶𝐹𝑃 − 𝐶𝑅𝑇𝑅
 
Donde el CFP ya ha sido calculado anteriormente para cada actividad. 
Un IRTC mayor que 1 significaría que habría que realizar más de una unidad monetaria de trabajo 
por cada unidad monetaria de dinero invertido, a partir de la Fecha de Control, si lo que se 
pretende es acabar el proyecto con un coste CFP. 
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5. Caso Práctico 
En esta parte del trabajo, se plantea un ejemplo con datos reales de costes y tiempos. Así mismo, 
se introducen las distintas gráficas obtenidas para las distintas Fechas de Control. 
Los datos de partida vienen dados en la siguiente tabla: 
Actividades Crítica  Fecha de Inicio 
Semanas de 
Trabajo Días de Trabajo Fecha de Fin 
Coste 
Presupuestado  
Actividad A 1 04/05/2015 3 21 25/05/2015 24000 
Actividad B 1 25/05/2015 4 28 22/06/2015 36000 
Actividad C 2 25/05/2015 2 14 08/06/2015 20000 
Actividad D 2 08/06/2015 3 21 29/06/2015 39000 
Actividad E 1 29/06/2015 2 14 13/07/2015 20000 
Actividad F 1 13/07/2015 1 7 20/07/2015 15000 
Actividad G 1 20/07/2015 3 21 10/08/2015 12000 
Actividad H 2 29/06/2015 3 21 20/07/2015 15000 
Actividad I 1 20/07/2015 2 14 03/08/2015 6000 
Actividad J 2 20/07/2015 3 21 10/08/2015 15000 
Actividad K 1 10/08/2015 2 14 24/08/2015 10000 
Actividad L 1 10/08/2015 4 28 07/09/2015 12000 
Total     18     224000 
Tabla4. Tabla de Datos 
En esta tabla quedan reflejados los datos iniciales de los que dispone el usuario y a partir de los 
cuales se va a aplicar la Gestión del Valor Ganado. 
Se puede observar que la duración total de este Proyecto es de 18 semanas (teniendo en cuenta 
que el trabajo se va a realizar los 7 días de la semana); en este caso se ha decidido que el control 
de éste se realice cada 3 semanas, es decir, 6 fechas de control.  
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5.1. 1 Fecha de Control 
El primer control del avance del proyecto se realizará a las 3 semanas de su comienzo, el día 
25/05/2015; para esta fecha los datos de los que disponemos para cada actividad son: 
Actividades Situación  
Coste 
Presupuestado  Coste Real 
Porcentaje del 
Trabajo 
Completado (en 
%) 
Actividad A Terminado 24000 28000 100 
Actividad B Sin Comenzar 36000     
Actividad C Sin Comenzar 20000     
Actividad D Sin Comenzar 39000     
Actividad E Sin Comenzar 20000     
Actividad F Sin Comenzar 15000     
Actividad G Sin Comenzar 12000     
Actividad H Sin Comenzar 15000     
Actividad I Sin Comenzar 6000     
Actividad J Sin Comenzar 15000     
Actividad K Sin Comenzar 10000     
Actividad L Sin Comenzar 12000     
Total   224000     
Tabla5. Tabla de datos para la 1ª Fecha de Control 
En esta tabla se observa como durante las 3 primeras semanas sólo se ha completado la 
Actividad A, sin embargo, el resto de actividades están sin comenzar. Las gráficas obtenidas son: 
CPTP-CRTR-CPTR 
 
Figura31. Gráfica CPTP-CRTR-CPTR para 1ª Fecha de Control 
La gráfica muestra claramente como tanto el CPTR como el CRTR tienen valores ligeramente por 
encima del CPTP. Esto indica que hasta el momento los costes están por encima de lo previsto. 
0
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CP-CR 
 
Figura32. Gráfica CP-CR para la 1ª Fecha de Control 
Como ya se ha comentado anteriormente se observa claramente como para la primera fecha de 
control el coste real es mayor que el coste presupuestado y por tanto, en ese momento existe 
sobrecosto. 
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Figura33. Gráfica VC-VP para la 1ª Fecha de Control 
 
En esta gráfica se observa claramente lo que se ha comentado en las gráficas anteriores. Se 
puede asegurar por tanto que para la primera Fecha de Control el proyecto tiene sobrecosto. 
Sin embargo, la variación del plazo es nula, lo que significa que hasta esta fecha el plazo está 
siguiendo lo previsto. 
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IRC-IRP 
 
Figura34. Gráfica IRC-IRP para la 1ª Fecha de control 
En esta gráfica es posible observar que el IRC está por debajo de la unidad. Esto significa que los 
costos del proyecto hasta esta fecha sobrepasan los costos esperados (hay sobrecosto); así 
mismo, el IRP es 1 pues no hay variaciones en el plazo para la primera fecha de control. 
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Figura35. Gráfica CFP para la 1ª Fecha de control 
En este gráfico, se puede observar como el CFP Pesimista es algo superior al Ajustado. Además, 
en este caso, al ser el IRP=1 el CFP Pesimista y el Optimista coinciden. 
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IRTC 
 
Figura36. Gráfica IRTC para la 1ª Fecha de control 
Se observa como el IRTC tiene un valor inferior a 1, lo que significa que hasta la fecha se ha 
realizado menos de una unidad monetaria de trabajo por cada unidad monetaria de dinero 
invertido. 
 
SFI 
 
Figura37. Gráfica IRTC para la 1ª Fecha de control 
 
En la gráfica, se puede observa como las dos únicas actividades con SFI no nulo son la A y la B, 
por lo que son la únicas en las que se podrán realizar modificaciones sin verse afectado el plazo 
del proyecto. 
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5.2. 2 Fecha de Control 
El primer control del avance del proyecto se realizará a las 6 semanas de su comienzo, el día 
15/06/2015. Para esta fecha, los datos disponibles para cada actividad son: 
Actividades Situación  
Coste 
Presupuestado  Coste Real 
Porcentaje del 
Trabajo 
Completado (en 
%) 
Actividad A 
Terminado 24000 28000 100 
Actividad B 
En Curso 36000 32000 80 
Actividad C 
Terminado 20000 21000 100 
Actividad D 
En Curso 39000 11000 25 
Actividad E 
Sin Comenzar 20000     
Actividad F 
Sin Comenzar 15000     
Actividad G 
Sin Comenzar 12000     
Actividad H 
Sin Comenzar 15000     
Actividad I 
Sin Comenzar 6000     
Actividad J 
Sin Comenzar 15000     
Actividad K 
Sin Comenzar 10000     
Actividad L 
Sin Comenzar 12000     
Total   
224000 
    
Tabla6. Tabla de datos para la 2ª Fecha de Control 
En esta tabla se observa como durante las 6 primeras semanas se han completado las 
actividades A y C, mientras que las actividades B y D están En Curso. 
A partir de estos datos, las gráficas obtenidas son: 
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CPTP-CRTR-CPTR 
 
Figura38. Gráfica CPTP-CRTR-CPTR para la 2ª Fecha de control 
En la gráfica se puede observar como el CRTR es superior al CPTP lo que significa que durante 
las primeras 6 semanas hay sobrecosto; además, el Coste Presupuestado del Trabajo Realizado 
(CPTR) es ligeramente inferior al CPTP. 
 
CP-CR 
 
Figura39. Gráfica CP-CR  para la 2ª Fecha de control 
En esta gráfica se observa claramente como el Coste Real para la segunda Fecha de Control 
supera al Coste Presupuestado, por lo que para este momento existe sobrecosto. 
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VC-VP 
 
Figura40. Gráfica VC-VP  para la 2ª Fecha de control 
Para la segunda Fecha de Control, tanto la Variación del Costo como la Variación del Plazo son 
negativas, lo que significa que el proyecto tiene retraso y sobrecosto para la fecha de control. 
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Figura41. Gráfica IRC-IRP  para la 2ª Fecha de control 
Se observa como tanto el Índice de Rendimiento del Costo como el Índice de Rendimiento de 
Plazo  son inferiores a la unidad; por lo que, el proyecto tiene sobrecosto y está retrasado. 
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CFP 
 
Figura42. Gráfica CFP  para la 2ª Fecha de control 
Para la segunda Fecha de Control, el CFP Optimista es superior al CFP Ajustado, esto es otro 
parámetro que indica que hasta la Fecha de Control el coste del proyecto está siendo superior a 
lo esperado. 
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Figura43. Gráfica IRTC  para la 2ª Fecha de control 
El IRTC sigue siendo inferior a 1 pero aumenta ligeramente hasta quedarse en un valor muy 
próximo a 0,9 por lo que en esta fase del proyecto se ha mejorado ligeramente. 
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SFI 
 
Figura44. Gráfica SFI para la 2ª Fecha de control 
Se puede ver como la Actividad C ya tiene un SFI distinto a 0, mientras que la Actividad A y la B 
siguen teniendo un SFI de 1. 
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5.3. 3 Fecha de Control 
El primer control del avance del proyecto se realizará a las 9 semanas de su comienzo, el día 
06/07/2015; para esta fecha los datos de los que disponemos para cada actividad son: 
Actividades Situación  
Coste 
Presupuestado  Coste Real 
Porcentaje del 
Trabajo 
Completado (en 
%) 
Actividad A 
Terminado 24000 28000 100 
Actividad B 
Terminado 36000 38000 100 
Actividad C 
Terminado 20000 21000 100 
Actividad D 
Terminado 39000 38000 100 
Actividad E 
En Curso 20000 5000 50 
Actividad F 
Sin Comenzar 15000     
Actividad G 
Sin Comenzar 12000     
Actividad H 
En Curso 15000 5000 30 
Actividad I 
Sin Comenzar 6000     
Actividad J 
Sin Comenzar 15000     
Actividad K 
Sin Comenzar 10000     
Actividad L 
Sin Comenzar 12000     
Total   
224000 
    
Tabla7. Tabla de datos para la 3ª Fecha de Control 
Para 3ª Fecha de Control hay un total de 4 Actividades completadas (A, B, C y D) y 2 Actividades 
En Curso (E y H). 
A partir de estos datos, las gráficas que obtenidas son: 
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CPTP-CRTR-CPTR 
 
Figura48. Gráfica CPTP-CRTR-CPTR para la 3ª Fecha de control 
Es observable cómo tanto el CRTR como el CPTR se van acercando a la curva CPTP, por lo que 
las modificaciones que se han realizado durante las 3 últimas semanas están siendo efectivas. 
 
CP-CR 
 
Figura49. Gráfica CP-CR para la 3ª Fecha de control 
En la gráfica se puede observar como para la tercera Fecha de Control el Coste Real y el Coste 
Presupuestado tienden a igualarse, es decir, la diferencia entre ellos es menor que en las Fechas 
de Control anteriores. 
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VC-VP 
 
Figura50. Gráfica VC-VP para la 3ª Fecha de control 
En la gráfica se observa como la Variación del Coste mejora en el tramo entre la segunda y 
tercera Fecha de Control, mientras que la Variación del Plazo disminuyendo a medida que pasa 
el tiempo. 
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Figura51. Gráfica IRC-IRP para la 3ª Fecha de control 
Al igual que en las gráficas anteriores se puede concluir que en la tercera Fecha de Control, el 
coste del proyecto ha mejorado, mientras que el plazo ha empeorado a lo largo del tiempo. 
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CFP 
 
Figura52. Gráfica CFP para la 3ª Fecha de control 
En la gráfica se puede observar como el CFP Optimista es prácticamente igual que el Ajustado 
para la semana 9 del Proyecto; además cada vez se aleja más del Pesimista. 
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Figura53. Gráfica IRTC para la 3ª Fecha de control 
Observamos como el IRTC sigue aumentando a medida que pasan las semanas, cada vez está 
más cerca de 1. 
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SFI 
 
Figura54. Gráfica SFI para la 3ª Fecha de control 
En esta fecha de control el SFI es exactamente igual al de la segunda fecha de control. 
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5.4. 4 Fecha de Control 
El primer control del avance del proyecto se realizará a las 9 semanas de su comienzo, el día 
27/07/2015. La siguiente tabla muestra los datos disponibles para cada actividad: 
Actividades Situación  
Coste 
Presupuestado  Coste Real 
Porcentaje del 
Trabajo 
Completado (en 
%) 
Actividad A 
Terminado 24000 28000 100 
Actividad B 
Terminado 36000 38000 100 
Actividad C 
Terminado 20000 21000 100 
Actividad D 
Terminado 39000 38000 100 
Actividad E 
Terminado 20000 9000 100 
Actividad F 
Terminado 15000 17000 100 
Actividad G 
En Curso 12000 2000 10 
Actividad H 
En Curso 15000 12000 85 
Actividad I 
En Curso 6000 2000 50 
Actividad J 
En Curso 15000 5000 40 
Actividad K 
Sin Comenzar 10000     
Actividad L 
Sin Comenzar 12000     
Total   
224000 
    
Tabla8. Tabla de datos para la 4ª Fecha de Control 
Para tercera Fecha de Control hay un total de 6 Actividades completadas (A, B, C, D, E y F) y 4 
Actividades En Curso (G, H, I y J). 
Las gráficas mostradas a continuación son las obtenidas a partir de los datos reflejados en la 
tabla anterior: 
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CPTP-CRTR-CPTR 
 
Figura55. Gráfica CPTP-CRTR-CPTR para la 4ª Fecha de control 
Para la cuarta Fecha de Control tanto el CRTR como el CPTR están por debajo del CPTP por lo 
que  tanto el Costo como el Plazo están por debajo del valor previsto de ambos. 
 
CP-CR 
 
Figura56. Gráfica CP-CR para la 4ª Fecha de control 
En esta gráfica, el Coste Real está por debajo del Coste Presupuestado, por lo que el Coste está 
siendo positivo hasta el momento. 
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VC-VP 
 
Figura57. Gráfica VC-VP para la 4ª Fecha de control 
Como ya se ha comentado en la gráfica anterior, el Coste ha mejorado de forma que la Variación 
del Coste empieza a ser positiva (por primera vez en lo que va de proyecto), lo que hace pensar 
que el Coste Final del Proyecto va a estar por debajo del previsto; la Variación del Plazo sigue 
siendo negativa aunque se observa una pequeña mejoría entre las semanas 9 y 12. 
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Figura58. Gráfica IRC-IRP para la 4ª Fecha de control 
Tanto el IRC como el IRP tienen a 1. Este es el objetivo propuesto inicialmente, es decir, en cada 
fecha de control, se intenta que tanto el IRC como el IRP tiendan a 1. 
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CFP 
 
Figura59. Gráfica CFP para la 4ª Fecha de control 
En la gráfica se observa como los CFP Ajustado, Optimista y Pesimista coinciden para la cuarta 
Fecha de Control. 
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Figura60. Gráfica IRTC para la 4ª Fecha de control 
Para la cuarta Fecha de Control, el Índice de Rendimiento del Trabajo por Completar supera la 
unidad. 
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SFI 
 
Figura61. Gráfica SFI para la 4ª Fecha de control 
En la gráfica se observa como el SFI va disminuyendo a medida que avanzan las actividades. 
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5.5. 5 Fecha de Control 
El primer control del avance del proyecto se realizará a las 9 semanas de su comienzo, el día 
17/08/2015. Los datos disponibles para esta fecha en cada actividad son los mostrados en la 
siguiente tabla: 
Actividades Situación  
Coste 
Presupuestado  Coste Real 
Porcentaje del 
Trabajo 
Completado (en 
%) 
Actividad A 
Terminado 24000 28000 100 
Actividad B 
Terminado 36000 38000 100 
Actividad C 
Terminado 20000 21000 100 
Actividad D 
Terminado 39000 38000 100 
Actividad E 
Terminado 20000 9000 100 
Actividad F 
Terminado 15000 17000 100 
Actividad G 
Terminado 12000 13500 100 
Actividad H 
Terminado 15000 14500 100 
Actividad I 
Terminado 6000 6000 100 
Actividad J 
En Curso 15000 14000 80 
Actividad K 
En Curso 10000 1000 10 
Actividad L 
En Curso 12000 500 2 
Total   
224000 
    
Tabla9. Tabla de datos para la 5ª Fecha de Control 
Para 3ª Fecha de Control hay un total de 9 Actividades completadas (A, B, C, D, E, F, G, H e I) y 3 
Actividades En Curso (J, K y L). 
A partir de estos datos, las gráficas obtenidas son: 
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CPTP-CRTR-CPTR 
 
Figura62. Gráfica CPTP-CRTR-CPTR para la 5ª Fecha de control 
Para la quinta Fecha de Control tanto el CRTR como el CPTR están por debajo del CPTP, por lo 
que se puede decir que para la semana 15 tanto el Coste Real del Trabajo Realizado como el 
Coste Presupuestado del Trabajo Programado están por debajo de lo previsto. 
 
CP-CR 
 
Figura63. Gráfica CP-CR para la 5ª Fecha de control 
En la gráfica podemos ver como el Coste Real es inferior al Presupuestado, por lo que se puede 
decir que para quinta Fecha de Control el Coste del Proyecto está siendo inferior al 
presupuestado inicialmente. 
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VC-VP 
 
Figura64. Gráfica VC-VP para la 5ª Fecha de control 
Para la quinta Fecha de Control la Variación del Coste es 0 por lo que  el Coste del Proyecto hasta 
la fecha se ajusta al presupuestado inicialmente; sin embargo, la Variación del Plazo es 
claramente negativa lo que indica que el proyecto está retrasado respecto al plazo previsto 
inicialmente. 
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Figura65. Gráfica IRC-IRP para la 5ª Fecha de control 
En la gráfica se observa como el IRC es 1, mientras que el IRP es menor que 1 por lo que (como 
ya hemos dicho antes) el Coste del proyecto es similar al esperado hasta el momento y el  plazo 
de éste tiene retraso respecto a lo previsto. 
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CFP 
 
Figura66. Gráfica CFP para la 5ª Fecha de control 
Al igual que para la semana 12 del proyecto, pues para la quinta Fecha de Control el CFP 
Optimista y el Pesimista se aproximan mucho al Ajustado. 
 
IRTC 
 
Figura67. Gráfica IRTC para la 5ª Fecha de control 
Para la quinta Fecha de Control, el IRTC es justamente 1; se puede decir por tanto que el trabajo 
hasta el momento está siendo el esperado inicialmente. 
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SFI 
 
Figura68. Gráfica CFP para la 5ª Fecha de control 
En la gráfica se observa como para la Actividad H el SFI es mayor que para la Actividad G, esto 
se debe a que la H es anterior a la G y por tanto el SFI es mayor. Igual ocurre entre las Actividades 
G e I. 
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5.6. 6 Fecha de Control 
El primer control del avance del proyecto se realizará a las 9 semanas de su comienzo, el día 
7/09/2015; para esta fecha los datos disponibles para cada actividad son: 
Actividades Situación  
Coste 
Presupuestado  Coste Real 
Porcentaje del 
Trabajo 
Completado (en 
%) 
Actividad A 
Terminado 24000 28000 100 
Actividad B 
Terminado 36000 38000 100 
Actividad C 
Terminado 20000 21000 100 
Actividad D 
Terminado 39000 38000 100 
Actividad E 
Terminado 20000 9000 100 
Actividad F 
Terminado 15000 17000 100 
Actividad G 
Terminado 12000 13500 100 
Actividad H 
Terminado 15000 14500 100 
Actividad I 
Terminado 6000 6000 100 
Actividad J 
Terminado 15000 18000 100 
Actividad K 
Terminado 10000 12000 100 
Actividad L 
En Curso 12000 13000 90 
Total   
224000 
    
Tabla10. Tabla de datos para la 5ª Fecha de Control 
Para tercera Fecha de Control hay un total de 11 Actividades completadas (A, B, C, D, E, F, G, H, 
I, J y K) y 1 Actividad En Curso (L); por tanto, para la última Fecha de Control el Proyecto no está 
finalizado. 
A partir de estos datos, las gráficas obtenida son: 
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CPTP-CRTR-CPTR 
 
Figura69. Gráfica CPTP-CRTR-CPTR para la 6ª Fecha de control 
Se puede observar como el CRTR está algo por encima del CPTP, por lo que el Coste Final del 
Proyecto es algo superior al previsto; además, el CPTR está por debajo del CPTP, por lo que el 
proyecto se ha retrasado respecto a los plazos iniciales previstos. 
 
CP-CR 
 
Figura70. Gráfica CP-CR para la 6ª Fecha de control 
En esta gráfica se observa claramente como el Coste Real del proyecto supera al Presupuestado. 
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VC-VP 
 
Figura71. Gráfica VC-VP para la 6ª Fecha de control 
Con esta gráfica se observa claramente lo ya comentado en gráficas anteriores, es decir, que el 
Coste es superior al previsto al inicio del Proyecto y que se retrasa respecto a estas previsiones. 
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Figura72. Gráfica IRC-IRP para la 6ª Fecha de control 
Para la semana 18 (sexta Fecha de Control), tanto el IRC como el IRP están por debajo de la 
unidad, esto se debe a los sobrecostos y a los retrasos ya comentados anteriormente. 
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CFP 
 
Figura73. Gráfica CFP para la 6ª Fecha de control 
El Coste Final del Proyecto para la última Fecha de Control es muy parecido al de la primera 
Fecha de Control, es decir,  tanto el CFP Optimista como el Ajustado coinciden y son ligeramente 
inferiores al Pesimista. 
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Figura74. Gráfica IRTC para la 6ª Fecha de control 
Se observa como el Índice de Rendimiento de Trabajo por Completar ha disminuido para la 
última Fecha de Control, esto se debe a los sobrecostos y al retraso del proyecto. 
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SFI 
 
Figura75. Gráfica SFI para la 6ª Fecha de control 
Al igual que en la Figura68, se observan varios picos (en las actividades H y J), esto se debe a que 
estas actividades finalizan antes que otras actividades anteriores. 
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6. Conclusión 
 
El objetivo principal de este Trabajo era el uso de un programa informático con el fin de facilitar 
el uso de la técnica EVM y poder así controlar el Tiempo y el Coste de un Proyecto. En el Trabajo, 
se utiliza un Excel que, tras introducir los valores obtenidos en el presupuesto, proporciona 
gráficas que facilitan el control del avance del Tiempo y del Coste de un Proyecto en un momento 
determinado, es decir, permiten identificar si el Proyecto tiene sobrecoste o retraso respecto a 
lo previsto para una Fecha de Control determinada. 
Uno de los parámetros que se obtienen es el SFI (Indicador de Previsión del Cronograma), que 
en el artículo (que ha servido como base de estudio del SFI) lo usa únicamente para proyectos 
de construcción; sin embargo, se va a usar este parámetro para otros tipos de proyectos como 
el del caso práctico. El SFI expresa la probabilidad de que al modificar el diseño inicial de una 
actividad se pueda solucionar el retraso que genera. Este valor se obtiene para cada una de las 
actividades y no para las distintas Fechas de Control (como el resto de parámetros); sin embargo, 
a medida que avanza el Proyecto, para las distintas Fechas de Control, el SFI de cada actividad 
varía pues depende de las actividades que han comenzado y de las que han sido completadas. 
Cabe destacar que para obtener el Coste Presupuestado para cada Fecha de Control se ha 
supuesto que el coste a lo largo del tiempo es uniforme; por ejemplo, si el coste presupuestado 
de una actividad es de 4000 euros  y su duración es de 4 semanas, a cada semana le 
corresponden un Coste Presupuestado de 1000 euros.  
Una de las limitaciones de este trabajo es que para cada proyecto al que se le quiera aplicar 
nuestro trabajo hay que recalcular valores como el Coste Presupuestado del Trabajo 
Programado (CPTP) y el Coste Programado del Trabajo Realizado (CPTR) para cada Fecha de 
Control. Además, para obtener el parámetro SFI es necesario saber cuáles de las actividades son 
críticas y éste es un dato externo al programa en cuestión. 
Una de las posibles mejoras será por tanto el cálculo directo del CPTP y CPTR; es decir, que 
únicamente introduciendo las distintas actividades y su coste se obtengan directamente los 
valores para cada Fecha de Control; para ello se debería vincular el Microsoft Project al Excel de 
forma que introduciendo las actividades del Proyecto, su duración y su coste se obtengan todas 
las gráficas necesarias para el control del avance del Tiempo y del Coste del Proyecto. Además, 
a partir del Microsoft Project también se obtienen las actividades que son críticas por lo que sólo 
tendríamos que introducir la solución que proporciona este programa. 
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